
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 6 月 20日 天气：晴

星期：三 气温： 22-29°C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：

1. 电缆敷设拐角、端头未设相关标志牌；

2. 部分接地扁钢焊接、搭接不满足规范要求；

处理措施：

1. 要求负责人加强现场安全、质量管理，并对需设标志牌部位合理配

挂；

2. 要求接地扁钢焊接严格按照相关规范及设计要求施工，对焊接完成

后及时报验

施工单位 施工进度

北京英杰

融创工程

技术有限

公司

1. 子午车间、3#成品库交流电缆敷设 ；

2. 各配电室(除成型外)电缆头制作，箱柜、套管防火封

堵，接地扁钢焊接；

3. 停车库汇流箱至并网柜线缆敷设

本日现场监理员 张海龙

记录人：张海龙 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


