
监监 理理 日日 志志
日期：2018年 11 月 29 日 天气：多云

星期： 四 气温：20 °~ 10°c
工程名称: 杭州大东南高科包装有限公司 3544.2KWP分布光伏发电项目
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理

工

作

情

况

1，今天与业主项目经理提出:关于开工报的日期的问题，因为监理进场是 2018

年 11 月 28 日，施工单位开始施工有十天以上，有业主确定开工日期。

2，巡视检查施工现场，发现接地扁铁与 4㎡电缆线存在部分未架空，已口头

通知施工方负责人，并要求立即整改，整改后报监理验收。

3，今天与业主项目经理与施工单位负责人提出并确定:每周一下午 14 点开监

理例会。

4，今天与业主项目经理与施工单位负责人提出:关于施工资料必须在三天内报

到监理审核签字盖章，施工过程资料必须与现玚施工进度同步。

5，今天与业主项目经理与施工单位负责人讨论了施工中监理项目部关于施工

质量与施工安全等事宜。
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施工单位 施工内容及进度

江苏恒德

安装工程

有限公司

1，焊接接地扁铁 2人。

2，安装 6#桥架 2人。

3，吊装组件 13 人，吊机一台。

其

它

事

项

退招待所住宿，搬进租房里住。

签租房合同，买办公用品，买床上等生活用品。

本日现场监理人员 郭光禧

记录人: 郭光禧 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 李元堂




