
监 理 日 志
日期：2019 年 11 月 16 日 天气: 晴

星期：六 气温: 8-25℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监

理

工

作

情

况

1、巡察河口镇北大营村委会檩条安装施工现场时发现：

2、檩条安装尺寸偏小，现场监理反复嘱咐多次，仍然与图纸不符，已严肃告知施

工方，并下发罚款单 002 号。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

云南蓝创

机电安装

工程有限

公司、云

南蓝创建

设工程有

限公司

1、河口镇，北大营村委会檩条安装作业。

2、塘子镇，坝者村委会光伏支架.檩条安装作业。

3、河口镇，海嘎村委会光伏组件板安装完成。

4、羊街镇，长冲村小学篮球场.地面钢立柱安装作业。

5、塘子镇，塘子村委会檩条返工作业。

6、羊街镇，甜荞地村委会开工。

7、六哨乡，拖期村委会光伏支架安装作业。

施

工

人

员

施工人员 46 人，管理人员 1人，电焊机 25 台，切割机 8台，发电机

2台，电镐 4台

其

它

事

项

本日现场监理人员 秦福章、苏航

记录人:苏航 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军


