
监 理 日 记（ ）

日期：2021 年 01 月 05 日 天气：多云 下午有风 星 期：二 气 温：9-4℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目
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1、监督落实早班全、晚班会，已落实

2、检查施工人员安全帽佩戴，佩戴正确

3、检查电源开关箱及用电设备使用情况，今日无设备用电

4、检查设备基础墙体砌筑，基本符合图纸要求

5、以下情况施工单位已基本落实到位，继续保持

1）施工现场材料应合理归类，并堆放整齐。已落实

2）场地杂物清理，应做到每日“工完、料净、场地清”。已落实

3）坑边临时围挡缺失补充。已落实

4）临时电源箱按要求整改落实。已落实到位

6、柱模板安装前应把柱底部杂物等清理干净，清除浮浆，需要凿毛应凿毛处理。

7、墙体抹灰应按图纸要求采用防水砂浆
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5#、6#箱变基础墙体已砌筑完成，墙体抹灰

其

它

事

项

人员情况： 管理人员 1人，安全员 1人，施工人员 7人

明日工作：墙体抹灰，梁柱模板安装

资料方面：资料及时报验

本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师:

江苏省建设厅监制
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