
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 02 月 10 日 天气：晴 星 期：三 气 温： 11～7℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目
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1、监督落实早晚班会、体温测量及绿码检查。

2、检查施工人员安全帽配戴情况，配戴正确。

3、检查桩机成孔，地下土质石块较多，大小不均，个别孔洞下方有大三种。

4、每日桩机启动前认真检查桩头、钢丝绳、桩体设备完好性等各项指标,机械

作业过程中时刻注意机械工作状态及设备情况，发现问题及时停止。

5、桩机施工、旋转半径、及移动时，机身周围不得有人靠近或逗留；监护人

员时刻在岗，施工中途不得离开；暂时离开应指定临时监护人，否则暂停施工；

6、钢结构安装前桩基础强度必须达到设计或规范要求强度，否则不得进行钢

结构安装。

7、钢结构安装前应对基础表面浮浆和杂物进行清理，并凿毛。

8、施工危险点：机械伤害、物体打击、孔洞掉落。

9、安全文明施工基本正常
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1、钢结构基础打桩今日完成 29 个，已完成 314 个（共计 860 个）

2、钢结构基础浇筑今日完成 0个，已完成 147 个（共计 860 个）
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人员情况：管理人员 1人，安全员 1人，施工人员 7人，安保 1人

明日工作：

其它方面：

本日现场监理人员

记录人： 总监理工程师:
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