
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 03 月 09 日 天气：阴 星 期：二 气 温： 7～12℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目
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理

工

作

情

况

1、监督落实早晚班会、防疫工作；

2、检查安全施工情况，机械设备及用电点检情况，无高处作业，基本正常；

3、检查钢构安装情况:钢结构无施工。

4、检查桩孔清理情况：基本到位。由于近期雨水天较多，场内存水无法排出，坑内积水无

法抽干，且坑内土石方随时有轻微塌落现象。

5、材料/设备到货情况：无到货情况；

6、施工危险点：孔洞掉落、触电；

7、发现问题及整改情况：

1）桩孔用电排水时，排水方向禁止朝向电源侧，以防漏电。

2）厂内电源使用存在用插线板接情况。

3）现场用电设备无合格准入标识。

以上问题及时整改，认真落实到位。
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1、桩孔浇筑 0个，共已完成 717 个；立柱组立 0根，共已组立 442 根；（共计 860

个）。钢架梁 0根，共已完成 215 根，共计 430 根。

2、今日施工内容：上午未施工，下午第九、十排桩孔清理、后排扩孔。

其

它

事

项

人员情况：管理人员 2人，施工人员 6人

明日工作：第九、十排桩基孔洞混凝土浇筑；

其它方面：原计划今日浇筑剩下第九、十排混凝土，未如期进行

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:
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