
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 03 月 12 日 天气：晴 星 期：五 气 温： 4～14℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目
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1、监督落实早晚班会、防疫工作；

2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况：无高处作业，基本正常；

3、检查钢构安装情况:钢结构无施工。

4、检查檩条安装情况：檩条拉筋螺帽拼装。

5、检查场地建筑垃圾清理情况：已清理两排，基本清理干净

6、材料/设备到货情况：檩条到货一车，材料规格基本符合设计及现场使用要求；

7、施工危险点：车辆伤害

8、发现问题及整改情况：

1）涉及高处作业未提前审批。正在报请审批。

2）叉车作业人员无特种作业操作证。正在整改。

3）施工时未指派监护人员。已安排。

以上问题及时整改，认真落实到位。
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1、桩孔浇筑已完成 860 个；立柱组立 0 根，共已组立 442 根；（共计 860 个）。

钢架梁 0根，共已完成 215 根（共计 430 根），檩条安装 0根，已完成 0 根。

2、今日施工内容：建筑垃圾清理，檩条拉筋拼装。
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人员情况：管理人员 1人，安全员 1人，施工人员 12 人

明日工作：场地建筑垃圾清理；檩条拉筋螺帽拼装

其它方面：施工进度进展较慢，特种作业手续报备不及时，钢结构材料缺。

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:

现场照片
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