
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 03 月 14 日 天气：晴 星 期：日 气 温： 6～14℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、监督落实早晚班会、防疫工作；

2、检查安全施工情况、机械设备及点检情况：高处作业系扣安全带，安全监护正常，安全

帽佩戴正常，车辆作业正常；

3、检查钢构安装情况：钢结构无施工。

4、检查檩条安装情况：安装工艺基本符合要求。

5、检查场地建筑垃圾清理情况：已清理，基本清理干净

6、材料/设备到货情况：无到货情况；

7、施工危险点：车辆伤害，高处坠落、物体打击。

8、发现问题及整改情况：

1）高处作业场下方监护离岗。已整改

2）个别檩条因拉筋安装不当导致局部弯曲。已在调整

3）个别钢架梁檩条拖板尺寸存在偏差。要求对尺寸存在偏差钢架梁进行更换

4）安全警示围挡被解开。已恢复

以上问题及时整改，认真落实到位。
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1、桩孔浇筑已完成 860 个；立柱组立 0 根，共已组立 442 根；（共计 860 个）。

钢架梁 0根，共已完成 215 根（共计 430 根），檩条安装 1方阵，已完成 2方阵（共

50 方阵）。

2、今日施工内容：建筑垃圾清理，檩条安装。

其

它

事

项

人员情况：管理人员 1人，安全员 1人，施工人员 15 人

明日工作：场地建筑垃圾清理；檩条安装

其它方面：无

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:

现场照片
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