
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 03 月 17 日 天气：中雨 星 期：三 气 温： 9～11℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目
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理

工

作

情

况

1、监督落实早晚班会、防疫工作；

2、检查安全施工情况、机械设备及点检情况：安全施工正常；

3、检查钢构工程安装情况：钢结构檩条安装，立柱组立。

4、检查电气工程安装情况：箱变至开关站高压电缆敷设完成。

5、材料/设备到货情况：无；

6、施工危险点：车辆伤害、物体打击，触电、孔洞掉落。

7、发现问题：

1）项目部场地垃圾未及时清理

2）场内电源箱未做防雨防护措施

3）敷设电缆用的下设备底部爬梯存在安全隐患

4）雨天施工注意防滑、积坑积水和用电安全

以上问题及时整改到位，并整改完成后及时反馈
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1、立柱组立 6根，共已组立 448 根；（共计 860 个）。钢架梁 3根，共已完成 218

根（共计 430 根），檩条安装约 0.5 方阵，已完成约 3.5 方阵（共 50 方阵）。

2、今日施工内容：钢结构檩条安装、立柱组立施工；箱变至高压开关柜高压电缆

敷设完成。

其

它

事

项

人员情况：管理人员 1人，安全员 1人，电气安装人员 21 人

明日工作：檩条安装；电缆敷设、电缆沟开挖。

其它方面：明日钢结构到货

本场监理人员

记录人： 总监理工程师:
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