
监理工作日志

记录人：陈渝 第 60 页，共 页

2021 年10月02日

星期：六

气候：白天：多云

夜间：

气温：最高 28 ℃

最低21 ℃

工作内容：

施工情况

1、管理人员4人、施工人员26人、挖掘机2台。

2、A区西侧JC-2（9-27）基础开挖。

3、A区东侧JC-1（1-14）基础绑扎及支模。

4、A区东侧JC-2（1-27）立柱支模及预支螺栓。

5、A区东侧JC-2（1-27）、JC-1（15-27）立柱浇筑。

6、A区东侧JC-1（1-14）基础浇筑。

7、A区西侧JC-2（9-27）基础垫层浇筑。

8、钢结构支架到货34组总共68件，到货并网柜4台、汇流箱6台。

监理情况

1、整理资料。

2、检查 A区东侧 JC-2（1-27）立柱支模及预支螺栓，符合设计要求。

3、检查 A区东侧 JC-1（1-14）基础绑扎钢筋，符合设计要求。

4、检查 A区西侧 JC-2（9-27）基槽及垫层浇筑，符合设计要求。

5、检查钢结构支架镀锌层，符合设计要求，手续未见。

6、并网柜及汇流箱手续未见。

7、旁站 A区东侧 JC-2（1-27）、JC-1（15-27）立柱浇筑及 A区东侧 JC-1（1-14）
基础浇筑，符合规范要求。

安全内容：

无安全隐患、防疫安全到位

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。


