监　理　日　志
日期：2022年10月18日　　　　　　　　　      　　      天气：晴       星期：二 气温：　-1-10
工程名称:一汽总部NBD园区5MW屋顶分布式光伏发电项目
	监理

工作

情

况


	巡视检查内容：

1、动能物流中心配重块运输、就位，乘用车对标中心组件安装，箱变基础C30砼底板浇灌，编辑旁站监理记录一份。
2、工程进度：
（1）停车场楼装机容量0.937MW，预制砼配重块安装完成100%，支架安装完成100%，组件安装完成100%。

（2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成100%，支架安装完成100%，组件安装100%。

（3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成75%，支架安装20%。
3、编写监理资料。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	国网吉林综合能源服务有限公司

隆基森特新能源有限公司
	动能物流中心屋面配重块运输就位安装，施工人员9人。

乘用车对标中心组件安装，施工人员7人。
3、箱变基础C30砼底板浇灌，施工人员4人。


	建设单位
	检查动能物流中心配重块运输、就位，乘用车对标中心组件安装，箱变基础C30砼底板浇灌。



	本日现场监理人员
	 赵文渠

	记录人:  赵文渠
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


