
监 理 日 志
工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期 2022 年 02 月 23 日 星期 三 气候 中雨 气温 4/15℃

监理人员动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王

洪伟、陈加冰 材料进场、取样见证、合格情况：

无。施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 73 人。二

标、管理人员 9 人、施工人 96 人.升压站:管理人员 1 人，

施工人员 0 人。

施工机械动态：二标：压桩机 3台，挖机 1 台，拖桩机 2 辆，

拖拉机 2 台，引孔机 3台，吊车 1 台。一标段:挖掘机 3台，

抽水机 10 台，随车吊 3台，支架、组件倒运车辆 4台 、升

压站:无
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一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、引孔：6#压桩

24 根。3、打桩：6#引孔 24 个。4、14 区支架安装 2架，组件安装 1架，16

区支架安装 2架，组件安装 1架，15 区支架安装 1架，组件安装 2架，18 区

支架安装 1架。5、放汇流小线 1000 米,穿线接线并网 ，19 个支路组串。接

线并网 3个支路组串，1-2-4 区箱变捡垃圾清理卫生。

二标段：1、桥架制作及安装 1个方阵，累计完成 6个方阵。其他因雨水

未施工。
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一标段少数打桩稍微偏差较大。
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结
果已要求施工单位安排专业人员进行整改。
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1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。

2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。

记录人 王磊 总监签阅 李俊平




