
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 12 月 13 日 天气： 晴 星期：一 气温： 11°—23°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目
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1、查看施工单位对夹具进行拉拔试验：梯型夹具拉拔力为 0.724kN（最大为 1.22kN），角驰型为

0.724kN。

2、检查夹具底部充填玻璃胶情况，发现有两处夹具底部未全部打满，已通知总包单位负责人整改，

并予以注意。现场已整改。

3、300*100桥架到货一批，广州市永昌隆塑钢电工器材有限公司。

4、安全施工良好。
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施 工 内 容 及 进 度

上海道发能

源科技有限

公司

1、项目经理 1 人，屋面施工及厂房加固 7 人（含队长 1 人）

2、夹具安装 30%，导轨安装 25%，逆变器支架安装 100%，厂房加固完成 6根。

3、今日白天屋面夹具及导轨安装，屋面夹具位置清洗，凌晨厂房内加固。

其
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夹具拉拔试验符合设计要求

本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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