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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0411
	日 期
	2023年07月11日  星期二
	天  气
	 阴
	气  温
	27℃-35℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：20人
	

	施工机械动态：运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
X8#风机基础钢筋绑扎。
2、W19B机位转运塔筒。


	监  作

理  情

工  况
	整理监理资料。

同总包单位沟通机位协调进度。
同业主单位商量延期事宜，签写《监理延期确认联系单》一份，内容详见编号：ZHJL-ZHFD-YQ-002。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0412
	日 期
	2023年07月12日  星期三
	天  气
	 阴转雨
	气  温
	26℃-33℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：15人
	

	施工机械动态：运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
X8#风机基础钢筋绑扎。


	监  作

理  情

工  况
	整理监理资料。

帮助业主单位整理安全资料。

向业主单位提交工程付款申请表。



	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0413
	日 期
	2023年07月13日  星期四
	天  气
	 阵雨
	气  温
	25℃-31℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：15人
	

	施工机械动态：运输车1辆，吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
X8#风机基础钢筋绑扎。


	监  作

理  情

工  况
	帮助业主单位整理安全资料。

2、同总包沟通机位协调进展情况。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0414
	日 期
	2023年07月14日  星期五
	天  气
	 晴
	气  温
	27℃-39℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：15人
	

	施工机械动态：运输车1辆，吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
X8#风机基础钢筋绑扎。


	监  作

理  情

工  况
	X8#风机基础钢筋绑扎巡视检查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0415
	日 期
	2023年07月15日  星期六
	天  气
	 晴
	气  温
	27℃-39℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：15人
	

	施工机械动态：运输车1辆，吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
X8#风机基础钢筋绑扎、支模。


	监  作

理  情

工  况
	X8#风机基础钢筋绑扎、支模巡视检查。

同总包沟通协调进度事宜。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0416
	日 期
	2023年07月16日  星期日
	天  气
	 晴
	气  温
	23℃-37℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人  施工人员：15人
	

	施工机械动态：运输车1辆，吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
X8#风机基础钢筋绑扎、支模。


	监  作

理  情

工  况
	X8#风机基础钢筋绑扎、支模检查验收。



	检  问

查  题
	检查X8#风机基础钢筋支撑马櫈绑扎不到位。

	处  理

结  果
	X8#风机基础钢筋绑扎马櫈已整改到位，验收合格。

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0417
	日 期
	2023年07月17日  星期一
	天  气
	 晴
	气  温
	24℃-37℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人  施工人员：15人
	

	施工机械动态：运输车4辆，泵车2台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
1、X8#机位进场道路修整，基础浇筑。

2、W9箱变基础沉降观测，垫层支模、浇筑。


	监  作

理  情

工  况
	1、W9#风机箱变基础验槽检查。
2、X8#风机基础混凝土浇筑旁站。



	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0418
	日 期
	2023年07月18日  星期二
	天  气
	 晴
	气  温
	24℃-36℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人  施工人员：15人
	

	施工机械动态：运输车5辆，泵车2台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
X8#风机基础浇筑养护。



	监  作

理  情

工  况
	X8#风机基础混凝土浇筑旁站（时间：07月17日17时30分至07月18日03时）。

同总包沟通工程协调进度事宜。



	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0419
	日 期
	2023年07月19日  星期三
	天  气
	 晴
	气  温
	25℃-37℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人  施工人员：10人
	

	施工机械动态：
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
X8#风机基础浇筑养护。

2、集电线路掏挖1N32#塔基。


	监  作

理  情

工  况
	同总包沟通工程协调进度事宜。

X8#风机基础养护检查。



	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0420
	日 期
	2023年07月20日  星期四
	天  气
	 多云
	气  温
	25℃-36℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人  施工人员：10人
	

	施工机械动态：
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
X8#风机基础浇筑养护、接地焊接。

2、集电线路掏挖1N32#塔基。


	监  作

理  情

工  况
	X8#风机基础养护巡检。

X8#风机基础接地隐蔽检查验收。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生



