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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0432
	日 期
	2023年08月01日  星期二
	天  气
	  雷阵雨
	气  温
	26℃-31℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人  施工人员：0人
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
集电线路、风机基础征地协调，无人施工。

	监  作

理  情

工  况
	巡视检查19#风机现场道路情况。


	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0433
	日 期
	2023年08月02日  星期三
	天  气
	    晴
	气  温
	27℃-34℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人  施工人员：9人
	

	施工机械动态：挖机3台，推土机2台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
集电线路：1N32+1#塔基掏挖。

风机基础：W7#机位进场道路开挖；W19B#进场道路修整。

	监  作

理  情

工  况
	巡视检查19#机位风机吊装现场设备、进场道路修整。


	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0434
	日 期
	2023年08月03日  星期四
	天  气
	    晴
	气  温
	27℃-36℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人  施工人员：10人
	

	施工机械动态：挖机3台，推土机2台，运输车2辆。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
集电线路：1N32+1、1F5N1#塔基掏挖。

风机基础：W7#机位进场道路开挖；W19B#进场道路修整完成，塔筒、轮毂转运。

	监  作

理  情

工  况
	巡视检查W19#B机位道路修整情况和塔筒、轮毂转运。



	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0435
	日 期
	2023年08月04日  星期五
	天  气
	    多云
	气  温
	25℃-36℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人  施工人员：8人
	

	施工机械动态：挖机2台，推土机1台，运输车2辆。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
集电线路：1N32+1、1F5N1#塔基掏挖。

风机基础：W7#机位进场道路修整、平台开挖。

	监  作

理  情

工  况
	同总包负责人沟通工程施工进度。

同业主协调监理延期费用支付问题和租车事宜。


	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0436
	日 期
	2023年08月05日  星期六
	天  气
	  中雨转晴
	气  温
	25℃-30℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人  施工人员：0人
	

	施工机械动态：
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
今日下雨无人施工。

	监  作

理  情

工  况
	整理安全资料、打印考试试卷。



	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0437
	日 期
	2023年08月06日  星期日
	天  气
	 阵雨转多云
	气  温
	25℃-31℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人  施工人员：8人
	

	施工机械动态：挖机2台，推土机1台，运输车2辆。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
集电线路：农民工阻工停止施工。

风机基础：W7#机位修路。
风机吊装：W19B#机位转运塔筒，做吊装前准备工作。

	监  作

理  情

工  况
	整理、打印安全考试试卷。

W19B#风机机位进场道路巡视检查。



	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0438
	日 期
	2023年08月07日  星期一
	天  气
	    阴
	气  温
	24℃-30℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包8人、分包13人  施工人员：15人
	

	施工机械动态：挖机2台，1600T主吊1台，80T吊车1台，牵引车2台，大件运输车2辆。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
集电线路：农民工阻工停止施工。

风机基础：W7#机位降坡修路。
风机吊装：W19B#机位变频器、塔筒吊装。

	监  作

理  情

工  况
	进行安全教育培训及考试。

W19B#风机机位变频器、塔筒吊装安全检查及旁站。



	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0439
	日 期
	2023年08月08日  星期二
	天  气
	    多云
	气  温
	25℃-32℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包13人  施工人员：3人
	

	施工机械动态：挖机1台，1600T主吊1台，80T吊车1台，牵引车2台，大件运输车2辆。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
集电线路：一回路1N2+1#-1N2+2#塔基电缆沟开挖。

风机基础：协调无人施工。


	监  作

理  情

工  况
	询问总包工程进展情况。

整理监理资料。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0440
	日 期
	2023年08月09日  星期三
	天  气
	    晴
	气  温
	25℃-31℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包13人  施工人员：12人
	

	施工机械动态：挖机2台，1600T主吊1台，80T吊车1台，牵引车2台，大件运输车2辆。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
集电线路：一回路1N2+1#-1N2+2#塔基电缆沟开挖、铺砖盖砂。

风机基础：W7#机位修路。
风机吊装：W19B#机位塔筒转运。


	监  作

理  情

工  况
	集电线路1N2+1#-1N2+2#塔基中间电缆沟开挖巡视检查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0441
	日 期
	2023年08月10日  星期四
	天  气
	    多云
	气  温
	25℃-32℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包13人  施工人员：18人
	

	施工机械动态：挖机1台，1600T主吊1台，80T吊车1台，牵引车2台，大件运输车2辆。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
集电线路：一回路1N2+1#-1N2+2#塔基铺砖盖砂。

风机基础：W7#机位协调无人施工。
风机吊装：W19B#机位塔筒、机舱、轮毂吊装。


	监  作

理  情

工  况
	W19B#机位风机塔筒、机舱、轮毂吊装旁站。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生



