监 理 日 志
工程名称：华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)
	日期
	  2023 年 6 月 22 日  星期    四  
	天气
	[bookmark: _GoBack] 晴
	气温
	20~35℃

	监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤
	材料进场、见证取样、合格情况：
光伏区，组件545W到货2376片，组件550W到货792片。检查合格。
送出线路，商砼C15,方。已见证取样。


	施工方人员动态：升压站施工人员20人，送出线路施工人员23人，光伏区施工人员0人。
	

	施工机械动态：挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机0台，打桩机0台。
	

	施工情况
	
1、 升压站SVG设备基础垫层支模，SVG接地焊接，消防水池剪力墙支模、钢筋绑扎，套管焊接，运维楼基础回填。
2、 送出线路N16基础开挖完成，N13基础开挖未完成，N14、N15、N16垫层浇筑，N15钢筋绑扎。


	
监理工作情况
	
1、 检查升压站SVG设备基础支模、焊接质量，消防水池支模，钢筋绑扎质量，旁站运维楼基础回填。
2、 旁站送出线路N13、N16基础开挖，检查N15钢筋绑扎质量。



	意见、结果
检查问题、处理措施、
	
送出线路基坑内部分施工人员未佩戴安全帽，现场要求佩戴后继续施工。

	或其他
协调内容
	

	记录人：张献兵、唐树德、陈坤
	总监：王立杰



