
监理工作日记 
项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目                                                      
	2023年 07月 28日  星期： 五
	天气：小雨
	    气温：25-29

	监理人员动态：1人
	材料进场、见证取样、合格情况：
  

	施工人员动态：0人
	

	施工机械动态：
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[bookmark: _GoBack]   业主现场召开会议，确定2023.07.31开工并要求总包单位做好开工前准备工作。并下发工作联系单要求总包单位按期开工及按期完成原整改项，否则将进行经济考核。

	记录人
	王明官
	总监签阅
	     王立杰
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