.
监理工作日记 
项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目                                                      
	2023年 09月10日  星期：日
	天气：多云
	    气温：20-29℃

	监理人员动态：1人
	材料进场、见证取样、合格情况：
  

	施工人员动态：10人
	

	施工机械动态：
	

	施
工
进
度
情
况
	
砌筑电缆井，安装及防腐消防水管，焊接接地环网，储能基础回填。

	检
查
发
现
的
问
题
	  
现场储能设备排布与图纸不符，总包单位无变更图纸擅自加钢梁整改。

	处
理
措
施、
意
见、
	 
[bookmark: _GoBack]     已下发通知单要求联系设计出具变更图纸并报业主同意后施工。

	协
调
内
容
及
其
它
	  
  

	记录人
	
	总监签阅
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