江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
监理日报
2022年6月3日       星期五     晴 24-35℃
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
 二、现场施工情况
1、施工工人7人，班组长1人，项目部2人。吊车1台。
2、屋面彩钢瓦更换施工。
3、彩钢瓦吊运。
三、现场安全、质量情况
[bookmark: _GoBack]1、现场安全状况基本良好，吊装手续齐，全吊装作业安全防护措施齐全，人员交底到位，施工过程中人员安全帽、反光背心穿戴整齐；
2、对进场彩钢瓦质量进行检查，质量证明文件齐全，厚度符合要求；
3、对屋面彩钢瓦更换施工进行检查，发现部分彩钢瓦安装不整齐，已要求施工人员进行调整，并采取有效措施，保证彩钢瓦安装整齐；
4、 实际进度与计划进度对比分析
1、 今日彩钢瓦进场20%，累计进场9600㎡，进场完成100%；
2、 屋面光伏部分需更换彩钢瓦共9600㎡，今日更换完成726㎡，累计完成1536㎡，累计完成16%；


工程形象照片
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