江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
监理日报

2022年6月5日       星期日     晴   19-26℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、施工工人8人，班组长1人，项目部管理人员2人。
2、屋面彩钢瓦更换施工。

三、现场安全、质量情况
1、现场安全状况基本良好，施工人员安全帽、反光背心穿戴整齐；
2、对屋面彩钢瓦更换施工进行检查，要求施工单位及时对更换完成的彩钢瓦进行打胶，防止屋面下雨漏水；
4、 实际进度与计划进度对比分析
1、 彩钢瓦进场完成100%；
2、 屋面需更换彩钢瓦共9600㎡，今日完成864㎡，累计更换完成2400㎡，累计完成25%；

工程形象照片
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