江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目
监理日报

2022年6月8日       星期三     晴   19-32℃

一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：南京国联电力工程设计有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
2、 现场施工情况
1、施工工人7人，班组长1人，项目部管理人员2人。
2、屋面彩钢瓦更换施工。
三、现场安全、质量情况
1、现场安全巡视，施工人员安全帽、反光背心穿戴整齐，现场完工临时电源已切除，现场安全无异常，安全状况可控；
2、对屋面彩钢瓦更换及固定进行检查，施工质量基本可控；
3、现场存在的问题：3#车间南侧部分彩钢瓦安装不整齐，已要求施工单位及时进行整改；
4、 实际进度计划进度对比分析
1、彩钢瓦进场完成100%；
2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#、5#车间未施工；
[bookmark: _GoBack]3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；
    4、光伏施工人员进场1人；
工程形象照片
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