南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目
监理日报
2022年07月18日     星期一   阴   24~33℃  
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：江苏万安电力科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
二、现场施工情况
项目经理1人，安全员1人，施工人员3人
三、现场安全、质量情况
1、 主要施工内容：施工现场交底、水泥墩位置定位。
2、 安全可控、质量可控。

4、 实际进度与计划进度对比分析；
	厂房名称
（容量）
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工程形象照片
	9#楼屋顶水泥墩位置定位
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	5#配电房现场交底
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	4#配电房现场交底
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