南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目
监理日报
2022年07月23日     星期六 多云  23~34℃  
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：江苏万安电力科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
二、现场施工情况
项目经理1人，安全员1人，现场4名施工人员卸车倒运支墩
三、现场安全、质量情况
1、 主要施工内容：今天屋面防水卷材到场，支墩到场两车：400*300共440块、400*370共234块，卸车倒运支架支墩，因吊装支墩存在安全隐患未吊装。
2、 安全可控、质量可控。

4、 实际进度与计划进度对比分析；
	厂房名称
（容量）
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工程形象照片
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