南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目
监理日报
2022年07月29日     星期五 雷阵雨  26~33℃  
一、工程概况
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

项目参建单位
总包单位：江苏万安电力科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
二、现场施工情况
项目经理1人，安全员1人，今天现场4名施工人员配合叉车卸支架。
三、现场安全、质量情况
1、 主要施工内容：今天现场卸车、吊运支架，现场检查发现问题要求整改并下发通知单。
2、 安全可控、质量可控。
4、 实际进度与计划进度对比分析；
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工程形象照片
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