南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目
监理日报
2022年08月23日     星期二 阴 24~36℃  
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：江苏万安电力科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
二、现场施工情况
项目经理1人，安全员1人，今天现场12名施工人员，吊装组件，9#厂房屋面安装支架、安装组件。
三、现场安全、质量情况
1、 主要施工内容：现场12名施工人员吊装组件，屋面安装支架、组件。
2、 安全可控，质量要求总包单位立即整改，确保工程质量。

4、 实际进度与计划进度对比分析；
	厂房名称
（容量）
	7#生活服务楼
（141.7kW）
	9#厂房（555.9kW）
	12#厂房
（130.8kW）
	

	已用天数（d）
	2
	12
	5
	

	已完成量(%)
	配重块就位
	100%
	100%
	100%
	

	
	支架安装
	100%
	88.2%
	95%
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	防雷接地安装
	
	
	
	

	
	接线调试
	
	
	
	

	
	逆变器安装
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工程形象照片


[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\9#厂房安装支架8.23.jpg] [image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\9#屋面安装支架8.23.jpg] 
9#屋面安装支架                   9#厂房屋面安装支架
 [image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\9#屋面吊装组件8.23.jpg] [image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\9#厂房屋面安装组件8.23.jpg]

[bookmark: _GoBack]	吊运组件                           9#厂房屋面安装组件
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




