南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目
监理日报
2022年08月31日     星期三 阴  20~24℃  
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：江苏万安电力科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
二、现场施工情况
项目经理1人，安全员1人，今天现场10名施工人员， 9#厂房屋面安装支架、桥架,敷设直流电缆，7#生活楼敷设交流电缆。
三、现场安全、质量情况
1、 主要施工内容：现场10名施工人员屋面安装组件、桥架，敷设直流电缆。
2、 安全可控，质量要求总包单位严格按规范要求安装组件，轻拿轻放，压块紧固件紧固到位，并确保组件无遮挡。
4、 实际进度与计划进度对比分析；
	厂房名称
（容量）
	7#生活服务楼
（141.7kW）
	9#厂房（555.9kW）
	12#厂房
（130.8kW）
	

	已用天数（d）
	6
	20
	8
	

	已完成量(%)
	配重块就位
	100%
	100%
	100%
	

	
	支架安装
	100%
	93%
	100%
	

	
	组件安装
	100%
	93%
	100%
	

	
	桥架安装
	
	100%
	50%
	

	
	电缆
敷设
	直流
	
	60%
	
	

	
	
	交流
	77.7%
	
	
	

	
	防雷接地安装
	
	
	
	

	
	接线调试
	
	
	
	

	
	逆变器安装
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工程形象照片
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	7#生活楼敷设交流电缆                    9#厂房屋面敷设直流电缆
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