南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目
监理日报
2022年09月02日     星期五 多云  20~28℃  
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：江苏万安电力科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
二、现场施工情况
项目经理1人，安全员1人，今天现场10名施工人员， 9#厂房屋面安装支架,焊接接地环网，12#厂房屋面安装桥架。
三、现场安全、质量情况
1、 主要施工内容：现场10名施工人员屋面安装支架、桥架，焊接接地环网，
2、 安全可控，质量要求总包单位严格按图纸设计、合同及规范要求施工，已下发通知单要求整改质量不符要求的接地环网。
四、实际进度与计划进度对比分析；
	厂房名称
（容量）
	7#生活服务楼
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（130.8kW）
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工程形象照片
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	9#厂房安装支架                    12#厂房安装桥架
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