南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目
监理日报
2022年09月04日     星期日 阴有小雨  23~27℃  
一、工程概况
项目参建单位
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：江苏万安电力科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
二、现场施工情况
项目经理1人，安全员1人，今天现场10名施工人员， 9#厂房屋面到1#并网柜交流电缆敷设。
三、现场安全、质量情况
1、 主要施工内容：现场10名施工人员敷设电缆，
2、 安全可控，质量要求总包单位严格按图纸设计、合同及规范要求施工。
四、实际进度与计划进度对比分析；
	厂房名称
（容量）
	7#生活服务楼
（141.7kW）
	9#厂房（555.9kW）
	12#厂房
（130.8kW）
	

	已用天数（d）
	7
	22
	10
	

	已完成量(%)
	配重块就位
	100%
	100%
	100%
	

	
	支架安装
	100%
	93%
	100%
	

	
	组件安装
	100%
	93%
	100%
	

	
	桥架安装
	
	100%
	90%
	

	
	电缆
敷设
	直流
	
	80%
	
	

	
	
	交流
	88.8%
	28.6%
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	防雷接地安装
	
	30%
	
	

	
	接线调试
	
	
	
	

	
	逆变器安装
	
	
	
	/



工程形象照片


[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\4b01a0d734f714ed7d0b0356da6a8f9.jpg] [image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\ca6bd5a96406126ce1d81cbb07e7aa8.jpg]

	敷设12#厂房交流电缆                    敷设9#厂房-1#并网柜交流电缆
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