监理日志
日期：2023年11月 07日                                 天气： 多云
星期：二                                     气温：16—22℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡检检查城厢镇镇委户主廖智环现场施工情况。
巡视检查过程中发现现场存在立柱底板加筋片焊接不规范（存在漏焊、焊渣未清理等问题），现场使用结构胶更换未经报验送检等问题。针对检查过程中发现的问题，我监理部已签发监理通知单要求施工单位立即落实整改。
安全文明施工：
城厢镇镇委进场施工工作票开具。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 [bookmark: _GoBack]城厢镇镇委户主廖智环现场立柱安装，施工人员7人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
17、 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）；
18、 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）；
19、 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；
20、 城厢平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
21、 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）；
22、 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW）
23、 兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）；
24、 城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
25、 正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
26、 高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（49张545W组件，0.027MW）；
27、 大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）；
28、 城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.22MW）；
29、 寺山镇东瓜村（户主黄龙读）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
30、 大湾乡双凌村（户主胡子敬）安装完成（70张545W组件，0.038MW）；
31、 城厢镇平安村（户主韦建光）安装完成（49张545W组件，0.027MW）；
32、 寺山镇中福村（户主韦家贵）安装完成（94张545W组件，0.051MW）；
33、 城厢镇红塘村（户主石永）安装完成（42张545W组件，0.023MW）；
34、 大湾乡高龙村（户主叶水养）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；
35、 三五乡大桥村（户主韦玉辉）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
36、 大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49张545W组件，0.027MW）
37、 大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；
38、 三五乡大桥村（户主苏发）安装完成（55张550W组件，0.030MW）
39、 城厢镇林村（户主覃世专）安装完成（65张550W组件，0.035MW）
40、 大湾乡东番村（户主曾详海）安装完成（48张545W组件，0.026MW）
41、 南泗乡下莫新村（户主覃泽彩）安装完成（44张545W组件，0.024MW）
42、 城厢村委（户主张燕）安装完成（100张550W组件，0.055MW）
43、 三五乡中山村（户主韦付稳）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；
44、 南泗小六五村（户主谢立整）安装完成（55张545W组件，0.03MW）；
45、 南泗小六五村（户主谢廷林）安装完成（50张545W组件，0.027MW）；
46、 南泗读村（户主韦书瞧）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；
47、 寺山镇罗律村（户主覃爱琼）安装完成（50张545W组件，0.027MW）；
48、 城厢镇老背岭新村（户主韦汉昌）安装完成（54张545W组件，0.029MW）
49、 寺山镇大村（户主何祖焕）安装完成（112张550W组件，0.062MW）
50、 寺山镇宁村（户主黎骏读）安装完成（48张550W组件，0.026MW）。

	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	王东、高文军、申加佳
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