监理日志
[bookmark: _GoBack]日期：2023年12月 31日                                 天气： 多云
星期：   日                                    气温：14—25℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 [bookmark: OLE_LINK2]大湾镇兴安村委户主莫勋华4#测量接地电阻见证（3.78Ω）。
2、 [bookmark: OLE_LINK5]高安乡高连村委户主韦冬梅2#测量接地电阻见证（3.40Ω）。
3、 高安乡高连村委户主韦冬梅1#测量接地电阻见证（3.80Ω）。
4、 高安乡高台村委户主陆平伟测量接地电阻见证（3.16Ω）。
5、 另有3户测量不符合要求，口头通知整改合格后复检 。
      安全：
安全文明施工在可控范围

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	


中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 石牙镇潭蓬村委楼现场支架安装，施工人员5人；
2、 大湾镇东番村村委楼韦秀文支架安装，施工人员5人；
3、 石牙镇牛角塘村委楼户主杨大好现场支架安装，施工人员4人；
4、 石牙镇黄峡村委楼户主韦启祥现场立柱安装，施工人员4人；
5、 高安镇高台旧村委户主陆平伟2现场组件安装，施工人员5人；
6、 石牙镇潭蓬村委楼户主江德占接线施工人员2人。
7、 城厢镇林村小学户主覃隆茂1组件安装施工人员4人。
8、 大湾镇蜜屋村委楼户主韦振华立柱安装，施工人员4人；
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）已并网；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网；
17、 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）已并网；
18、 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网；
19、 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；已并网；
20、 城厢平安村（户主周秀）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网；
21、 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）已并网；
22、 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW）
23、 兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）；
24、 城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
25、 正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）已并网；
26、 高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（49张545W组件，0.027MW）已并网；
27、 大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）已并网；
28、 城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.22MW）已并网；
29、 寺山镇东瓜村（户主黄龙读）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
30、 大湾乡双凌村（户主胡子敬）安装完成（70张545W组件，0.038MW）已并网；
31、 城厢镇平安村（户主韦建光）安装完成（49张545W组件，0.027MW）已并网；
32、 寺山镇中福村（户主韦家贵）安装完成（94张545W组件，0.051MW）；
33、 城厢镇红塘村（户主石永）安装完成（42张545W组件，0.023MW）已并网；
34、 [bookmark: OLE_LINK3]大湾乡高龙村（户主叶水养）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；已并网。
35、 三五乡大桥村（户主韦玉辉）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网；
36、 大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49张545W组件，0.027MW）
37、 大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36张545W组件，0.020MW）已并网；
38、 三五乡大桥村（户主苏发）安装完成（55张550W组件，0.030MW）
39、 城厢镇林村（户主覃世专）安装完成（65张550W组件，0.035MW）
40、 大湾乡东番村（户主曾详海）安装完成（48张545W组件，0.026MW）
41、 南泗乡下莫新村（户主覃泽彩）安装完成（44张545W组件，0.024MW）
42、 城厢村委（户主张燕）安装完成（100张550W组件，0.055MW）已并网；
43、 三五乡中山村（户主韦付稳）安装完成（36张545W组件，0.020MW）已并网；
44、 南泗小六五村（户主谢立整）安装完成（55张545W组件，0.03MW）已并网；
45、 南泗小六五村（户主谢廷林）安装完成（50张545W组件，0.027MW）已并网；
46、 南泗读村（户主韦书瞧）安装完成（38张545W组件，0.021MW）已并网；
47、 寺山镇罗律村（户主覃爱琼）安装完成（50张545W组件，0.027MW）并网；
48、 城厢镇老背岭新村（户主韦汉昌）安装完成（54张545W组件，0.029MW）并网。
49、 寺山镇大村（户主何祖焕）安装完成（112张550W组件，0.062MW）已并网；
50、 寺山镇宁村（户主黎骏读）安装完成（48张550W组件，0.026MW）已并网；
51、 [bookmark: OLE_LINK12]城厢镇老横路村（户主肖欢详）安装完成（49张550W组件，0.027MW）并网；
52、 寺山镇新迢村（户主韦书电）安装完成（52张550W组件，0.029MW）并网。
53、 城厢镇城厢村户主（李长松）安装完成（64张550W组件，0.035MW）并网；
54、 城厢镇木庙村（户主黄焕文）安装完成（60张550组件，0.033MW）
55、 寺山镇贺山村委（户主罗德项）安装完成（56张550组件，0.031MW）
56、 城厢镇五香村（户主何燕1）安装完成（42张545W组件，0.023MW）已并网；
57、 城厢镇五香村（户主何燕2）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网；
58、 寺山镇大村（户主何祖乖）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网
59、 城厢镇平安村（户主黄恒彬）安装完成（44张550组件，0.024MW）已并网
60、 良塘乡中央村（户主曾详金）安装完成（45张545组件，0.025MW）
61、 石牙乡迪房村（户主韦利）安装完成（55张550组件，0.030MW）
62、 寺山镇陈王村委（户主罗世化）安装完成（60张550组件，0.033MW）；
63、 寺山镇寺山村委（户主李勤忠）安装完成（ 91张550组件，0.050MW);
64、 城厢三合村 （户主韦日海）安装完成（40张550组件，0.022MW)已并网;
65、 正龙新村村委（户主韦威树1）安装完成（48张550组件，0.026MW);
66、 正龙新村村委（户主韦威树2）安装完成 （52张550组件，0.029MW);
67、 城厢马上村委（户主韦贵）安装完成（76张550组件，0.042MW);
68、 城厢镇镇府（户主廖智环1）安装完成（154张550组件，0.085MW)已并网;  
69、 城厢镇政府（户主廖智环2）安装完成（60张550组件，0.033MW)已并网;  
70、 城厢镇政府（户主廖智环3）安装完成（84张550组件，0.046MW)已并网; 
71、 城厢镇政府（户主廖智环4）安装完成（110张550组件，0.061MW)已并网；
72、 寺山镇（户主李大志）安装完成（164张550组件，0.090MW）;
73、 正龙乡大安村委（户主詹德优1）安装完成（60张550组件，0.033MW）;
74、 正龙乡大安村委（户主詹德优2）安装完成（35张550组件，0.019MW）;
75、 南泗高岭村委（户主覃玉美1）安装完成（52张550组件，0.029MW）;
76、 南泗高龄村委（户主覃玉美2）安装完成（56张550组件，0.031MW）;
77、 寺山石塘村委（户主潘作很1）安装完成（90张550组件，0.050MW）;
78、 寺山石塘村委（户主潘作很2）安装完成（47张550组件，0.026MW）;
79、 正龙乡力村村委（户主韦光维1）安装完成（40张550组件，0.022MW）;
80、 正龙乡力村村委（户主韦光维2）安装完成（36张550组件，0.020MW）;
81、 城厢平洞村委（户主韦秀良1）安装完成（56张550组件，0.031MW）;
82、 正龙乡（户主肖瑞德）安装完成（44张550组件，0.024MW）
83、 城厢镇泗贯村委（户主凌青）安装完成（84张550组件，0.046MW）已并网；
84、 城厢镇都满村（户主梁丽）安装完成（56张550组件，0.030MW）
85、 城厢镇福隆村委（户主张贵松1）安装完成（52张550组件，0.029MW）
86、 城厢镇福隆村委（户主张贵松2）安装完成（31张545组件，0.017MW）
87、 城厢镇林村（户主韦凤英2）安装完成(36张550组件，0.020MW）；
88、 大湾乡兴安村（覃欢）安装完成（49张550组件，0.027MW）；
89、 正龙乡新村村委（韦威树3）安装完成（45张550组件，0.025MW）；
90、 城厢镇平洞村（韦秀良2）安装完成（38张550组件，0.021MW）；
91、 正龙屯口村委（韦祖挽）安装完成（42张550组件，0.023MW）
92、 城厢镇格兰村委（梁骏康1）安装完成（40张550组件，0.022MW）
93、 城厢镇格兰村委（梁骏康2）安装完成（81张550组件，0.045MW）
94、 大湾乡木梨村（左居金）安装完成（32张550组件，0.018MW）；
95、 寺山镇上水村委（户主腾官）安装完成（45张550组件，0.025MW）；
96、 南泗乡大宝村（户主谢国鸵2）安装完成（60张550组件，0.033MW）；
97、 三五乡陶马村（户主韦国宏）安装完成（77张550组件，0.042MW）。
98、 南泗乡大宝村委（户主谢国舵2）安装完成（60张550组件，0.033MW）；
99、 南泗乡大宝村委（户主谢国舵1）安装完成（48张550组件，0.026MW）；
100、 寺山镇上水村委（户主腾官 ）安装完成（45张550组件，0.024MW）；
101、 寺山镇新步村委（户主 黄恒腾）安装完成（42张545组件，0.023MW）；
102、 [bookmark: OLE_LINK4]南泗乡古辣村委（户主赵世亮）安装完成（54张545组件，0.029MW）；
103、 寺山镇高安杨村委 （户主张则文）安装完成（113张545组件，0.062MW）；
104、 南泗乡横岭村（户主江德格）安装完成（49张545组件，0.027MW）；
105、 三五乡陶马村委（户主韦国宏）安装完成（77张550组件，0.042MW）；
106、 高安乡村委（户主余超数）安装完成（56张550组件，0.031MW）；
107、 大湾乡商会中心（户主肖峰）安装完成（54张560组件，0.030MW）；
108、 高安乡高台村委（户主陆平伟1）安装完成（70张560组件，0.039MW）；
109、 大湾乡兴安村委（户主莫勋华1）安装完成（60张550组件，0.033MW）。










	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	王东、高文军、申加佳

	记录人：高文军
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：




