            监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	   2024年  6月2日星期日
	气候
	晴天
	气温
	 12/29º

	监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求
	材料进场:

      无

	施工方人员动态:线路塔位人工孔桩65人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求
	

	施工部位进度情况
	送出线路:
塔位复测：西固兰州段G9~18复测、征地水土保持手续办理
塔位钢筋:塔位G41钢筋绑扎、螺栓定位放线
升压站：
1#主变基础：土方开挖、事故油池拆模、330构架基础钢筋模板、330配电区挤密桩



	监理今日工作内容
	
1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职
2.现场质量控制:
检查挤密桩孔经、孔深、灰土含水率
检查架构基础：钢筋螺栓现场帮扎定位、基础防腐处理
主变基础开挖：放坡、土方堆放、环保措施





	检查发现问题及处理措施
	
地脚螺栓质量保证资料：报验不及时，通知限时整改



	协调内容或
其他
	
西固兰州段塔位：G9~18征地复测、环保水土保持手续办理


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
	      朱友军
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	检查设备安全工器具
	检查螺栓定位
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