监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2023年 10月21日星期  六 
	气候
	晴
	气温
	6-17℃ 

	监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场、见证取样、合格情况


	施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:295人,不满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车3辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆
	

	施工部位进度情况
	基础浇筑：A1基础浇筑、A14基础浇筑、A25基础浇筑；A26基础桩浇筑、A27基础桩浇筑、A33基础浇筑 基础放点：A1基础桩放点、A10基础放点、A11基础放点；A30基础桩放点；A35-5基础放点;基础引孔：A26立柱基础桩人工引孔  便道检修： LC12道路施工300米、A14检修道路600米 

	监理今日工作内容
	[bookmark: _GoBack]1、旁站A33基础浇筑2、巡视LC12、A14道路检修3、巡视A1、A10、A30基础放点、4、巡视A26引孔

	检查发现的问题及处措施

	现场无安全员

	协调内容
	

	记录人
	   王相成 
	总监签阅
	 朱友军     
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	A33基础浇筑
	A33基础浇筑
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	A27基础浇筑
	A33基础浇筑
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