监 理 日 志
工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目 
	日期
	2024 年11 月 08日  星期 五              


          
	天气
	阴

	气温
	17～11℃


	监理人员动态：2人
	材料进场、见证取样、合格情况：
/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	施工方人员动态：15人
	

	打桩机3台、挖机4台、推土机1台


	

	
施 进
工 度
部 情
位 况






	今日施工内容：
光伏区：
[bookmark: _GoBack]1、88区、54区打桩，共打桩353根
2、54区塘口改造



























	
检 的
查 问
发 题
现


	
54区个别支架桩、桥架桩、逆变器桩高程偏差过大，要求项目经理安排施工人员复核高程，对高程不符合要求的管桩进行改善。








	处 意
理 见
措 结
施 果


	暂无

	协 或
调 其
内 他
容
	
暂无

	记录人：
	总监（总监代表）签阅：



