               监　理　日　志	
日期：2024年 12  月 11日　                                天气：晴
星期： 三                                                   温度: 1--9℃
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	
正常巡视

检查西南侧消防管道打压试验，要求保压最少1小时，压力不降。其他设备消防管道对接时保持管道平整，卡箍牢固。
检查一次设备舱内柜体控制线缆接线施工，要求按照图纸，对应好每个元器件的线缆型号，做好标识，同时不能破坏线缆绝缘保护层。
检查电池舱接线施工，要求剥线时不能破坏里面的铜芯绝缘皮，铠带剥除后要再用铜编织带连接到设备接地排。铜鼻子压接必须牢固，母排连接时，内外的铜鼻子必须是平面紧贴母排，中间不允许有空隙，螺丝紧固，同时做好电缆标识。
现场安全检查，要求检查出来的问题及时整改，做好现场安全文明施工工作，迎接天合总部检查。
召开监理例会

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	

南侧消防管道打压试验
雨水管道埋设
设备接线
[bookmark: _GoBack]设备接地施工








	

	本日现场监理人员
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