               监　理　日　志	
日期：2024年 12  月 21日　                                天气：晴
星期： 六                                                   温度: -5-4℃
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	
正常巡视

检查场地回填施工，要求底层灰土，分层夯实，不能有建筑垃圾和混凝土渣块。
检查电缆头安装，要求电缆校正防止电缆交织，，铜鼻子与铜排必须紧贴无缝隙，螺丝紧固，垫片不能缺少，最后用扭力扳手确认力矩。
检查消防井砌筑，要求按照图纸设计要求进行施工。
[bookmark: _GoBack]检查设备舱防火封堵，要求封堵要保证封堵材料填充密实。对于较大的孔洞，可以分层填充，每层填充后适当压实。例如，在填充较大的电缆贯穿孔时，先填入部分防火泥，用工具压实后再继续填充，确保没有空隙。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	

电缆头安装，设备舱电缆挂标识牌，高压电缆头安装，设备舱防火封，电池舱设备系统调试。设备舱刷黄绿漆。
场地部分回填，电缆沟压顶梁抹灰，消防井砌筑。








	

	本日现场监理人员
	朱健康   周飞
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