               监　理　日　志	
日期：2025年 2 月 18日　                                    天气：晴
星期： 二                                                  温度: -2--10°C
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	

整理监理资料。

业主组织监理、总包召开年后消缺整改会议，要求总包按照问题缺陷清单，组织人员、材料，确定好整改完成时间，逐项整改，整改合格通知监理验收，不能瞎干，最后返工。业主要求尽量在3.2前完成，实在完不成的工程量优先安排表面的修复工作和箱体清理，总包张贴logo，迎接甲方领导检查。最迟完成时间确定为3.10.总包根据EPC总合同确认竣工日期，整改验收全部结束后有甲方组织竣工验收。同时资料整理和归档在2.25前完成。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
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	本日现场监理人员
	朱健康   周飞

	记录人: 朱健康
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	朱健康



