               监　理　日　志	
日期：2025年 3 月  22  日　                                     天气：晴
星期： 六                                                     温度: 11--26°C
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	

整理监理资料。
检查消缺项整改施工。
1202开关柜送电失败，初步分析原因有：消谐装置、熔断器，互感器损坏，协调厂家生产，现场要求泰开厂家技术人员继续排查问题原因，确保一周后安装不再出问题。
土建安排人员对原厂区围栏进行清理，油漆破损部位进行重新刷漆。
[bookmark: _GoBack]防火墙和大门柱经业主确认使用真石漆，大门柱颜色与110变电站相同，防火墙颜色采用色卡中00NN/72/000积雪灰。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	


消缺项整改




	

	本日现场监理人员
	朱健康   周飞

	记录人: 朱健康
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	朱健康



