               监　理　日　志	
日期：2025年 6 月  23 日　                                     天气：多云
星期： 一                                                    温度: 18--29 ℃
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	

整理监理资料。
检查消缺项整改。
业主单位组织监理、总包、分包(土建、电气）召开会议，内容是针对监理通知单内容如何安排进行整改，要求各项内容具体到整改单位、整改负责人、整改完成时间，一周内必须结束， 不能整改，可以提出离场，京能负责重新找人进场整改施工，费用从工程款里面扣除。总包负责人和各分包负责人均表示可以完成。监理单位要求下午5点下班前把详细完成方案和时间节点上报。
[bookmark: _GoBack]业主要求今天下午就要安排人员先对电缆沟内积水、淤泥、垃圾进行清理。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	


消缺项整改





	

	本日现场监理人员
	朱健康   

	记录人: 朱健康
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	朱健康



