
监　理　日　志

日期：  2024  年  11 月  13日　　　　　　　      天气：　多云  
星期：  三  　　　　　　　　　　　　　　　　　     气温：　 23/15℃
工程名称：南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目                                   

	监理

工作

情况
	1.安全质量巡查7:30-9.30检查7#馆夹具安放位置复核数据
2.9.30-11.30审查1-3/4-9及会议中心进度计划

3.4、7馆屋面临边防护措施不到位及警示标识不足责令施工单位整改

4.15.30-17.30审核施工单位报审材料进场提出审查意见


	施工

情况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	天津

奥联

新能源
有限公司
	1.1馆夹具安装完成100％导轨完成80％
2.7馆夹具安装完成50％
3.6馆夹具组装完成100％
2.4馆夹具组装完成50％
管理人数7人  施工人数16人

	其他事项
	

	记录人（签字）:魏树成
	审核人（签字）：孟飞



