[bookmark: _Hlk127544312]苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目
监理日报
2025年06月14日     星期六    阴  25-31℃  
一、工程概况
项目参建单位：
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
合作单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司南通分公司
设计单位：江苏海纳宁源电力工程咨询有限公司
总包单位：浙江宏昊电力科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
本项目利用南通农发农事服务中心 3# 标准库、5# 配电房（增加部分）和 6# 农资农机库屋顶及闲置屋面建设光伏电站。光伏组件安装于彩钢瓦、混凝土和琉璃瓦屋面区域，本次共安装 590Wp N 型单晶硅光伏组件410块、430Wp N 型单晶硅轻质组件363块，3台100kW和1台50kW逆变器，共计1 个并网点。电站直流侧安装容量为397.99kWp，交流侧容量为 350kW。采用 “自发自用，余电上网” 模式
二、现场施工情况
1、现场管理和施工人员数量：总包方现场项目经理1人，管理人员2人，现场施工人员0
人。 
2、当日施工机械：当日无机械；
3、当日施工进度：当日无人施工。
	接入厂房及容量
（kMp）
	
3#标准粮库

	6#农资农机库
	5#配电房

	已完成量(%)
	护栏安装
	100%
	/
	100%

	
	混凝土配重块到货
	/
	/
	100%

	
	混凝土配重块就位
	/
	/
	100%

	
	彩钢瓦夹具安装
	100%
	/
	/

	
	彩钢瓦导轨安装
	100%
	/
	/

	
	琉璃瓦化学螺栓打孔
	/
	100%
	/

	
	支架底座安装
	/
	100%
	/

	
	支架挂钩安装
	/
	100%
	/

	
	化学螺栓孔洞修复
	/
	100%
	/

	
	斜梁、横梁安装
	/
	100%
	100%

	
	组件安装
	100%
	100%
	100%

	
	桥架安装
	100%
	100%
	100%

	
	电缆
敷设
	直流
	100%
	100%
	100%

	
	
	交流
	100%
	100%
	100%

	
	直流接线
	100%
	100%
	100%

	
	交流接线
	100%
	100%
	100%

	
	防雷接地安装
	100%
	100%
	100%

	
	逆变器安装
	100%
	100%
	100%

	
	并网柜安装
	100%
	100%
	100%

	
	电缆试验
	100%
	100%
	100%

	
	视频监控安装
	100%
	100%
	100%


三、现场监理巡视（安全、质量）、旁站、平行检验情况
1、当日现场监理安全巡视：当日巡视检查现场，未发现安全隐患，并检查6#农资农机库厂内
[bookmark: _GoBack]是否存在渗水问题，6#农资农机库未发现渗水。
2、当日现场监理质量检查：当日无人施工。
3、当日现场监理旁站：当日现场无隐蔽及关键工序施工。
4、当日现场监理平行检验：当日无材料进场。
	4、 


	5、 

	6、 


4、 实际进度与计划进度对比分析；
已于5月26日全容量并网，目前处于消缺整改中：
5、 设备材料到货情况：
1、 配重块：5#配电房已全部到货。
2、 夹具：已部分进场；之前保存在仓库中已转移至现场
3、 支架：已部分进场，之前保存在仓库中已转移至现场。
4、 压块：已全部进场。
5、 导轨：已部分进场，之前保存在仓库中已转移至现场，
6、 组件：进场（590WpN）698块，进场（430WpN）363块；组件已全部进场。
7、 逆变器：已全部进场。
8、 直流电缆：已全部进场。
9、 接地扁铁：已全部进场。
10、 桥架：已全部进场。
11、 交流电缆：已全部进场。
12、 灭火器：已全部进场.
13、 并网柜：已到货。
6、 工程形象照片
	[image: 微信图片_20250614182707]
	[image: 微信图片_20250614182717]

	无人施工，巡视检查现场情况，检查6#农资农机库厂内是否存在渗水问题，6#农资农机库未发现渗水
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