




1 编制目的

为了贯彻落实业主单位下发的《普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式

光伏发电项目质量通病防治工作任务书》，并结合国家有关法律、法规和工程技

术标准，特编制本工程为普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式光伏发电项

目土建质量通病防治控制措施。

2 质量通病防治过程控制记录要求

2.1 根据工程实际情况，对适用的质量通病防治措施逐项分析整理，制定相

应的质量控制要求及措施。

2.2 监理项目部对施工单位编制的《普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分

布式光伏发电项目土建质量通病防治控制措施》组织审查，经建设单位批准后实

施。

2.3 质量通病防治控制措施适用于施工阶段的质量控制。

2.4 在工程实施阶段，监理项目部结合见证取样、巡视、旁站、平行检验等

方法对工序质量进行监督、检查、验收，对施工单位质量通病防治措施执行情况

进行专项检查，对于岸电站土建工程，专项检查在混凝土楼板、墙体和粉刷层，

楼地面、门窗、屋面防水制作，架构组立、设备基础、防火墙、电缆沟及盖板、

站区道路、围墙等方面分别进行，构筑物按通病问题进行，并形成“监理检查记

录表”。

2.5 监理项目部应根据质量通病防治要求对各分项工程可能产生的质量通

病问题进行分析，并在工程施工过程中对可能产生质量通病部位进行重点跟踪。

2.5.1 在施工过程中，监理项目部定期组织质量通病专项检查，发现存在质

量通病问题的应立即签发监理通知单要求施工单位进行返工或整改，并填写“监

理检查记录”，确认质量通病的整改落到实处。

2.5.2 对于存在质量通病未整改完成的，施工单位不得进入下道工序施工。

2.5.3 工程完工后，监理项目部应根据建设单位编制的《普洛斯济南临港西

区物流园 800KWp 分布式光伏发电项目工程质量通病防治工作任务书》要求，填

写《普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式光伏发电项目工程质量通病防治

工作评估报告》，确认质量通病已经得到有效控制。

3 质量通病防治监理控制措施



3.1 楼地面质量通病防治（见下表）

楼地面质量通病防治

控制

阶段

质量通病

防治内容
质量通病防治要求 质量通病防治控制措施

施工

过程

原材料质

量控制

采用的材料应按设计要求和规范

规定选用，进场材料应有质量合

格证明文件及性能检查报告，重

要材料应有现场抽样检验报告

（1）对砖、静电地板、大理石、

花岗岩地面等成品地面材料合格

证书进行检查，检查各项指标是

否满足要求。

（2）采用大理石、花岗岩的地面

施工完成后要求进行放射性试

验。

防水套管

安装及预

埋洞口要

求

上下水管道套管及预留洞口坐标

位置应正确，严禁任意凿洞。套

管应采用钢管并设置止水环，应

高处结构层面 80mm。预留洞口的

形状为上大下小

（1）防水套管坐标位置应根据地

砖铺设要求事先规划后预埋，（严

禁采用预埋 PVC 管）并进行隐蔽

验收合格后，同意进行混凝土浇

筑，填写旁站记录。

（2）预留洞口坐标位置应根据地

砖铺设要求事先规划，完成支模

验收合格后，再同意进行混凝土

浇筑。

预留洞口

处理要求

管道安装前，楼板板厚范围内上

下水管的光滑外壁应先做毛化处

理，再均匀涂一层 401 塑料胶，

然后用经筛洗的中粗砂喷洒均匀

管道安装前，要求施工单位严格

按要求对洞口周围进行凿毛处理

预留洞口

处理要求

现浇板预留洞口填塞前，应将洞

口清晰干净，进行毛化处理、涂

刷掺胶水泥浆作黏结层。洞口填

塞分两次进行，先用掺入抗裂防

渗挤的微膨胀细石混凝土浇筑至

楼板厚度的 2/3 处，待混凝土凝

固后进行 4H 储水试验，监理对储

水试验进行见证。无渗漏后，用

掺入抗裂剂的水泥砂浆填塞。管

道安装后，应在洞口处进行 24h

储水试验，不渗、不漏后再做防

水层。

（1）要求施工单位在洞口底进行

支模后在进行洞口填塞。

（2）监理对储水试验进行见证，

符合要求后同意进入下道工序施

工。

（3）洞口防水层施工进行旁站。

防水层处

理

防水层施工前应先将楼板四周清

理干净，阴角处粉成小圆弧。防

水层的泛水高度不得小于 300mm

（1）楼地面找平层施工完成后，

督促施工单位进行防水施工。

（2）防水层施工时进行旁站。

3.2 外墙质量通病防治的技术措施（见下表）



控 制

阶段

质量通病

防治内容
质量通病防治要求 质量通病防治控制措施

施工

过程

粉刷用砂、

水泥的质

量控制

外墙抹灰应使用含泥量低于 2%，

细度模量不小于 2.5 的中粗砂，

严禁使用石粉、混合粉。水泥是

用前应做凝结时间和安定性检验

（1）对进场粉刷用砂严格按见证

取样程序进行取样送检，对砂试

验报告进行检查，细度模数不符

合条件的不允许使用。

（2）对进场粉刷用水泥严格按见

证取样程序进行取样送检，对水

泥试验报告进行检查，试验不合

格的不允许使用。

基层表面

处理及面

层质量要

求

抹灰粉刷前应将基层表面的尘

土、污垢、油渍等清除干净，并

提前 1 天洒水湿润。抹灰层与基

层以及各抹灰层之间必须黏结牢

固，无空鼓、裂纹

（1）对墙面基层外观洁净情况、

湿润情况进行检查，符合要求后

同意进行粉刷，并要求在粉刷层

中掺入抗裂纤维。

（2）墙面底糙粉刷完成并干燥后

进行面层粉刷，并对面层质量用

小锤轻击检查。

外加剂质

量及应用

技术

墙面抹灰砂浆要抹平、压实，砂

浆中宜掺加适量的聚合物来提高

砂浆的拒水、防渗、防漏性能

检查外加剂出厂合格证及进场复

试报告，性能不满足要求的不允

许采用

混凝土基

层及轻质

砌块基层

处理

混凝土基层应采用人工凿毛，轻

质砌块基层应采用满铺镀锌钢丝

网等措施来增强基层黏结力。抹

灰基层经检验合格后，方可进行

下一道工序施工

外墙粉刷前对基层进行隐蔽验

收，符合要求后同意进入下一道

工序施工

外墙淋水

试验

外墙面层涂料或饰面铺贴前应对

墙面抹灰基层进行淋水试验，试

验报告合格后，方可进行面层涂

料或饰面砖铺贴

外墙粉刷完成后，督促施工单位

对外墙进行淋水试验，并进行见

证，检查外墙是否存在渗漏现象

3.3 屋面质量通病防治（见下表）

屋面质量通病防治

控制

阶段

质量通病

防治内容
质量通病防治要求 质量通病防治控制措施

施工

过程

防水施工

单位资质

屋面防水工程施工队伍应具有相

应资质。施工前编制详细的施工

方案上报监理，经监理审查确认

后方可施工

（1）审核屋面工程施工队伍和人

员的施工资质。

（2）审核施工单位编制的施工方

案

出屋面管

道、空调室

外机底座、

屋顶风机

出屋面管道、空调室外机底座、

屋顶风机口等在防水层施工前必

须按设计要求预留、预埋准确，

不得在防水层上打孔、开洞

（1）出屋面管道必须埋防水套

管。

（2）空调室外机、屋顶风机口基

础按设计要求先定位和屋面同时



口等处理

措施

浇筑。

屋面隔气

层、防水层

表面质量

要求

屋面隔气层、防水层施工前，基

层必须干净、干燥，并做好隐蔽

验收记录。保温层、防水层不得

在雨、雪天及大风（五级及以上）

天气施工

施工前进行隐蔽验收，符合要求

后同意进入下一道工序施工，并

做好旁站记录

基层表面

质量

在屋面各道防水层或隔气层施工

时应严格控制基层的含水率
必须在基层干燥时进行施工

屋面防水

层施工与

伸出屋面

结构的交

界处处理、

卷材高度

及收头处

理

（1）屋面水落口、空调室外机底

座、出屋面管道、屋顶风机口等，

在与刚性防水层交接处留 20mm×

20mm 凹槽，嵌填密封材料，并做

附加防水卷材增强层处理。

（2）出屋面管道、空调室外机底

座、屋顶风机口应用柔性防水卷

材做泛水，其高度不小于 250mm

（管道泛水不小于 300mm），上口

用管箍或压条将卷材上口压紧，

并用密封材料封严。

（3）出屋面管道根部直径 500mm

范围内找平层应抹成高度不小于

30mm 的圆锥台；伸出屋面井（烟）

道及上屋面楼梯间周边应该同屋

面结构整浇钢筋混凝土防渗圈，

高度不小于 200mm

（1）对细部处理情况按设计要求

进行复核。

（2）混凝土浇筑前检查是否已完

成混凝土防水圈支模，并对防水

圈高度进行复核。

蓄水试验

或淋水试

验要求

屋面防水层施工完毕后，应进行

蓄水试验或淋水试验

对蓄水试验进行见证，试验合格

后同意进入下一道工序施工

屋面空调

室外机、屋

顶风机等

设备安装

要求

屋面防水层施工完毕后加装空调

室外机、屋顶风机等设备时，支

架不能直接放置在屋面上，必须

安装垫片，防止其破坏屋面防水

层

屋面空调室外机、屋顶风机按设

计要求先定位，与屋面同时浇筑

3.4 构支架质量通病防治

控制

阶段

质量通病

防治内容
质量通病防治要求 质量通病防治控制措施

施工

过程

钢结构材

料要求

严格按照规范和设计要求进行构

支架加工，未经设计同意不得随

意代用钢结构材料，防止因材料

的机械性能、化学成分不符合要

求，导致焊接裂纹、断裂

（1）检查钢结构材料质量合格证

明文件以及原材料抽检报告应符

合现行国家产品标准和设计要

求。

（2）更换和代用钢结构材料需经

过设计同意。



钢构支架

加工、组装

及镀锌要

求

应对钢构支架加工过程进行监

造。钢结构焊接注意控制焊接变

形，焊接完成后及时清除焊渣及

飞溅物，组装构件必须在试组装

完成后进行热镀锌，构件镀锌后

在场内将变形等缺陷消除完毕，

并对排锌孔进行封堵后方可出厂

（1）检查焊接材料的质量合格证

明文件及复验报告，检查焊工合

格证和焊接工艺评定报告，观察

检查或使用放大镜检查焊缝表面

质量。

（2）构件在热镀锌前必须进行试

组装。

钢构支架

镀锌表面

质量及成

品保护要

求

钢构支架镀锌不得有锈斑、锌瘤、

毛刺及漏锌。钢构支架出厂装车

前应对运输过程中易磨损部位进

行成品保护，并采用专用吊带进

行装卸，严禁碰撞损伤

（1）钢构支架出厂后应对表面外

观质量进行检查，对存在锈斑、

锌瘤、毛刺及漏锌等质量问题的

要求处理合格后进行运输。

（2）对成品保护措施进行检查。

进场构支

架要求

（1）对进场构件进行严格检查，

构件表面观感、外径、长度、弯

曲度应满足要求。

（2）对构件的外观切割面应无裂

纹、夹闸、分层和大于 1mm 的缺

棱，运输过程中发生杆头板等个

别变形，在现场宜采用机械方式

进行调校。

（1）检查进场构件的质量合格证

明文件及抽检报告，按照规范及

合同要求检查构件的出厂保证资

料的完善、齐全性。

（2）变形调校后，监理进行符合

性检查

构支架安

装一般要

求

（1）钢梁组装时弯曲矢高不大于

1/1000 钢梁长度。

（2）安装螺栓孔中心偏差控制

3mm 以内。

（1）检查钢梁组装时按照钢梁设

计预拱值进行地面组装。

（2）检查安装螺栓孔不得采用气

割加工。

（3）检查中心线与定位轴线位

移、杆顶标高偏差和垂直偏差。

（4）细石混凝土灌浆前检查配合

比，混凝土灌浆时进行旁站监理。

3.5 电缆沟及盖板质量通病防治

电缆沟及盖板质量通病防治

控制

阶段

质量通病

防治内容
质量通病防治要求 质量通病防治控制措施

电缆沟盖

板质量控

制

检查盖板不得出现裂缝及变形现

象，与电缆沟采用柔性连接（固

定橡胶条或预埋橡胶钉），保证盖

板平整、稳定。电缆沟端头处不

得有探头盖板。

（1）成品盖板表面应平整，无扭

曲、变形、色泽均匀。

（2）盖板安装前对电缆沟顶平整

度进行检查，并铺设固定橡胶钉

后再进行安装。

接地扁铁

处理

镀锌扁铁焊接应保证不变形，扁

铁搭接长度应小于2倍扁铁宽度，

三面围焊，焊接质量应符合施工

规范要求。

电缆沟接地扁铁三面围焊处，要

求施工单位采用弯管机进行弯曲

后再进行焊接。


