




1 编制目的

结合国家有关法律、法规和工程技术标准，特编制本工程为绥化市通力光伏发电平

价上网项目土建质量通病防治控制措施。

2 质量通病防治过程控制记录要求

2.1 根据工程实际情况，对适用的质量通病防治措施逐项分析整理，制定相应的质

量控制要求及措施。

2.2 质量通病防治控制措施适用于施工阶段的质量控制。

2.3 在工程实施阶段，监理项目部结合见证取样、巡视、旁站、平行检验等方法对工

序质量进行监督、检查、验收，对施工单位质量通病防治措施执行情况进行专项检查，

并形成“监理检查记录表”。

2.4 监理项目部应根据质量通病防治要求对各分项工程可能产生的质量通病问题进

行分析，并在工程施工过程中对可能产生质量通病部位进行重点跟踪。

2.4.1 在施工过程中，发现存在质量通病问题的应立即签发监理通知单要求施工单

位进行返工或整改，并填写“监理检查记录”，确认质量通病的整改落到实处。

2.4.2 对于存在质量通病未整改完成的，施工单位不得进入下道工序施工。

3 质量通病防治监理控制措施

3.1 钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治（见下表）

钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治

控制

阶段

质量通病

防治内容
质量通病防治要求 质量通病防治控制措施

现场搅拌

混凝土原

材料及配

合比

检查施工单位作为混凝土搅

拌材料的砂、石、水泥的质

量，对试验配合比进行现场

优化设计，使水灰比尽量减

小

（1）对进场混凝土搅拌用砂严格按

见证取样程序进行取样送检，对砂

试验报告进行检查，细度模数不符

合条件的不允许使用。

（2）混凝土搅拌前，要求施工单位

测定砂、石含水率，并根据测试结

果调整材料用量，按照实际施工配

合比进行混凝土拌制，施工过程中



施工

过程

要求采用电子计量仪控制混凝土的

配合比。

（3）对混凝土塌落度加强检查，塌

落度偏大不允许进行施工。

商品混凝

土配合比

质量

对于采用商品混凝土进行混

凝土浇筑时，应要求施工单

位对生产厂家提出如下要

求：将含砂率控制在 40%以

内；每平方米混凝土粗骨料

的用量不少于 1000kg，粉煤

灰的掺量不宜大于水泥用量

的 15%，否则不予采用

严格审查商品混凝土随车质量卡，

对其配合比进行审查

现浇板厚

度及钢筋

保护层的

厚度控制

控制现浇板厚度、钢筋保护

层厚度符合设计要求，特别

是板面负筋保护层厚度必须

符合设计要求

（1）模板安装完成后对模板底标高

进行复核，钢筋安装完成后，加强

对保护块安装方向的检查，避免出

现板上部保护层偏大，施工过程中

要求施工单位钢筋班组跟踪到位，

及时修复踩踏部位。

（2）对保护层垫块或钢筋撑脚和钢

筋的布置、连接进行检查。

（3）钢筋隐蔽验收过程中对钢筋保

护层检查，要求施工单位必须严格

按设计要求进行施工，符合设计要

求后方签署隐蔽验收记录，并同意

进行混凝土浇筑。

现浇板的

浇筑质量

控制

现浇板浇筑宜采用平板振动

器振捣，在混凝土终凝前进

行二次压抹

（1）混凝土浇筑过程中加强旁站监

理，避免施工单位只采取振捣棒振

捣。

（2）混凝土浇筑完成后根据混凝土

的终凝情况，督促施工单位进行二

次压光、扫抹。

混凝土的

养护控制

现浇板浇筑后，要求施工单

位在终凝后进行覆盖和浇水

养护，养护时间不得少于 7

天，对掺用缓凝型外加剂的

混凝土，不得少于 14 天；夏

季应适当延长养护时间，冬

季应适当延长保温和脱模时

间

（1）现浇板浇筑后，对施工单位养

护记录进行检查。

（2）要求施工单位落实专人负责混

凝土的养护。

（3）夏季应要求施工单位缩短养护

时间间隔，冬季要求施工单位采取

措施对混凝土板面覆盖保温设置。

现浇板板

底混凝土

质量

现浇板板底宜采用免粉刷措

施

督促施工单位采用新模板进行模板

安装，模板安装应满足平整、接缝

严密的要求，并涂刷脱模剂



模板支撑

系统的验

收

模板支撑除满足强度要求

外，还必须有足够的刚度、

稳定性、平整度及光洁度，

并配备足够数量的模板，保

证按规范要求拆模。已拆除

模板及其支架的结构，在混

凝土强度达到设计要求的强

度后方可承受全部使用荷载

（1）严格审查模板支撑，施工方案

要求按 JGJ130-2011《建筑施工机械

式钢管脚手架安全技术规范》、

GB50010-2010《混凝土结构设计规

范》、GB50009-2012《建筑结构荷

载规范》对强度、刚度、稳定性和

扣件的抗滑移进行计算。

（2）模板支撑搭设过程中加强检

查，要求严格按照批准的施工方案

进行。

（3）严格控制模板支撑拆模时间，

要求同条件养护石块抗压试验报告

达到规定的拆模强度后经监理审查

同意后方可进行模板支撑的拆除。

（4）对于未达到 100%强度的楼板，

对控制楼板面的堆载进行严格控

制。

施工缝和

后浇带的

位置和处

理

施工缝和后浇带位置和处理

应严格执行设计和施工技术

方案。后浇带应在其两侧混

凝土龄期大于 60 天后再施

工，浇筑时应采用补偿收缩

混凝土，混凝土强度应提高

一个强度等级

（1）严格审查施工方案中对施工缝

和后浇带位置和处理的施工技术方

案，并要求严格按批准的施工方案

执行。

（2）要求施工单位对施工缝和后浇

带处混凝土进行凿毛。

（3）对混凝土级配进行严格审查，

后浇带混凝土浇筑过程中加强旁站

监理。

裂缝易发

生部位和

负弯矩筋

受力最大

区的施工

控制

在进行混凝土浇筑时，对于

建筑物四周及梁板交接处

1/3 区域内，要求施工单位铺

设临时活动跳板，避免上层

钢筋受到踩踏而变形，并要

求配备专人及时检查调整

混凝土浇筑过程中加强旁站监理，

对施工人员踩踏板面负筋而造成负

筋变形的，督促施工单位配备专人

及时进行修复。

钢筋保护

层检测

工程实体钢筋保护层检测

时，应对悬臂构件的上部钢

筋保护层厚度进行检测

钢筋保护层检测过程中进行见证，

要求试验单位必须对悬臂构件的上

部钢筋保护层厚度进行检测，并对

检测结果进行复核

3.2 主变压器、高压电抗器、电容器、断路器等主设备基础质量通病防治（见下表）

主变压器、高压电抗器、电容器、断路器等主设备基础质量通病防治

控制

阶段

质量通病

防治内容
质量通病防治要求 质量通病防治控制措施

施工

过程

商品混凝

土坍落度

一般基础混凝土塌落度不得

大于 180mm，GIS 基础混凝土

坍落度不得大于 120mm

要求施工单位对每车混凝土坍落度

进行检查，监理人员进行抽样检查，

确保混凝土坍落度符合要求

混凝土浇 （1）外露部分应采用清水混 （1）督促施工单位采用钢模板或木



筑质量控

制

凝土工艺，表面不得进行二次

粉刷或贴面砖。

（2）基础施工应一次连续浇

筑完成，禁止留设垂直施工

缝，未经设计认可，不的留设

水平施工缝。

（2）控制混凝土不离析、不

分层，组成成分不发生变化，

并能保证施工所必需的稠度。

（4）设备预埋螺栓宜于基础

整体浇筑，如采取二次浇筑，

应采用高强度等级为膨胀混

凝土振捣密实。

（5）基础混凝土浇筑时，督

促施工单位应专人进行跟踪

测量，保证预埋铁件与混凝土

面平整，埋件中间应开孔并二

次振捣，防止空鼓。

（6）埋件应采用热浸镀锌处

理，不得采用普通埋件。

模板进行模板安装，模板安装应平

整、接缝应严密，并涂刷脱模剂。

（2）混凝土浇筑过程中要求施工单

位控制好混凝土的进料，防止出现施

工缝。对于 GIS 基础，如设计要求埋

件安装后进行二次浇筑，需对施工缝

处进行精心设计，并提高一个等级混

凝土强度。

（3）混凝土浇筑路高度超过 2m 时，

要求施工单位采用串筒的措施。

（4）监理对设备的预埋件、预埋螺

栓的齐全、定位和标高偏差进行检查

验收，并采取可靠的控制措施，督促

施工单位对预埋件处混凝土浇筑振

捣充分。

（5）混凝土浇筑过程中加强旁站监

理，并要求施工单位加强对预埋件与

混凝土面平整度的控制。

（6）基础埋件进场后进行全面检查，

未热镀锌的要求退场处理。

大体积混

凝土施工

大体积混凝土的养护，应进行

温控计算确定其保温、保湿或

降温措施，并应设置测温孔测

定混凝土内部和表面的温度，

使温度控制在设计要求的范

围内。当无设计要求时，温差

不超过 25°C。

混凝土浇筑前，督促施工单位落实温

控措施，采取可行的温差控制措施后

才同意进行混凝土浇筑，并督促施工

单位加强混凝土养护，养护时间达到

14 天后方可拆模。

杯口二次

灌浆及保

护帽上钢

管的保护

要求

（1）构支架吊装完毕后，杯

口及管内二次灌浆应浇筑密

实并保证管内混凝土浇筑高

度。

（2）保护帽混凝土浇筑前，

应对保护帽顶面以上钢构支

架 500mm 范围内进行保护。

（1）检查安装交付二次灌浆条件，

检查材料出厂证明和试验报告，灌浆

材料符合设计要求和现行有关标准

要求。

（2）督促基础表面凿光，表面清除

干净，湿润 24h，灌浆层厚度不小于

杯口高度的 2/3。

（3）对设备基础灌浆进行旁站监理。

（4）保护帽混凝土浇筑前要求施工

单位落实对钢构支架的保护措施。

3.3 主变压器、高压电抗器防火墙质量通病防治（见下表）

主变压器、高压电抗器防火墙质量通病防治

控制

阶段

质量通病

防治内容
质量通病防治要求 质量通病防治控制措施

施工

过程

防火墙材

料

（1）清水墙砖块应棱角整齐，

无弯曲、裂纹，色泽均匀，规

格尺寸误差不大于 2mm。

（1）监理对防火墙用水泥、石子、

砂进行原材料见证取样，并对试验报

告进行审核。



（2）防火墙用水泥、石子、

砂，应要求施工单位在施工前

做好工程材料计划，同一批进

场，集中堆放，以保证色泽一

致。

（2）检查砖的强度和规格以及砖的

质量检验报告和试验报告。

框架柱预

埋拉结筋

质量

防火墙拉结筋宜采用预埋方

式，留置位置应与砌体灰缝相

符合，不得弯折使用，拉结筋

末端应有 90°弯钩。

框架柱浇筑混凝土前，要求施工单位

必须按照填充墙砖模数要求，在框架

柱模板内预插拉结筋，不得事后使用

膨胀螺栓且不得折弯压入砖缝。对于

预埋不符合砖模数时，要求采取浇筑

混凝土调整。对梁底插筋采用预埋并

固定牢固的措施。

防火墙砌

筑

优化防火墙框架梁、柱间距，

严格控制施工误差，确保填充

墙体组砌正确、缝宽一致、棱

角整齐，避免非整砖出现，墙

面清洁美观

（1）清水墙防火墙施工前，先对框

架梁、柱间距按照砖块规格进行统一

布置，保证非整砖现象出现。

（2）清水墙的组砌不应出现通缝，

接槎密实、平直，检查墙体的垂直度

符合要求，墙体表面平整度小于5mm。

(3)水平灰缝厚度和竖缝宽度宜为

10mm，但不应大于 12mm，也不应小

于 8mm。

防火墙勾

缝

墙体砌筑后应及时勾缝，构成

凹圆弧形，凹缝深度宜为

4-5mm，并防止墙面污染。

清水墙砌筑完成后督促施工单位组

织对墙体进行勾缝，保证凹缝深度的

一致性。

防火墙防

水措施

（1）清水墙根部 3 皮砖范围

及外露基础部分应采用 1:2

防水砂浆粉刷。

（2）框架梁底两侧应留置滴

水槽（线）。

（1） 加强对粉刷质量的控制。

（2）防火墙粉刷时督促施工单位在

完成滴水槽（线）的设置后再进行粉

刷。

防火墙防

裂措施

填充墙砌至接近梁底时，应留

有一定的空隙，填充墙砌筑完

并间隔 15 天后，方可用微膨

胀水泥砂浆将其补砌挤紧。

（1）对填充墙砌至梁底的间歇时间

进行严格控制，防止过早砌筑产生裂

缝问题。

（2）墙面粉刷前应重点检查填充墙

砌至梁底、板底是否有收缩现象。

3.4 电缆沟及盖板质量通病防治

电缆沟及盖板质量通病防治

控制

阶段

质量通病

防治内容
质量通病防治要求 质量通病防治控制措施

施工

过程

电缆沟施

工工艺

（1）混凝土电缆沟宜采用清

水混凝土工艺，砖砌电缆沟应

采用清水混凝土压顶。

（2）电缆沟施工前应精确计

算电缆沟长度与盖板合模，并

保证过水槽位置上为整块盖

（1）检查沟道模板以及支架刚度、

稳定性，涂刷模板隔离剂不得玷污钢

筋和混凝土接槎处；对混凝土压顶厚

度截面尺寸和钢筋、混凝土浇筑进行

严格控制。

（2）要求施工单位必须严格按设计



板。

（3）沟壁两侧应同时浇筑，

防止沟壁模板发生偏移，对沟

壁倒角处混凝土应二次振捣，

防止倒角处出现气泡。

要求进行施工，符合设计要求后方签

署隐蔽验收记录，并同意进行混凝土

浇筑。

（3）混凝土浇筑过程中加强旁站监

理，督促对沟壁倒角处混凝土二次振

捣。

电缆沟伸

缩缝、变

形缝处理

（1）伸缩缝与电缆沟垂直，

应全断开、缝宽一致、上下贯

通，缝中不得连浆，填缝要求

饱满，填缝材料应符合设计要

求，表面缝处理应美观。

（2）电缆沟回填土前，应进

行伸缩缝嵌缝处理，并经验收

合格。砖砌电缆沟回填时，应

采取防止沟壁变形的措施。

（3）与电缆沟过路段、建筑

物连接处应设置变形缝。

（1）严格按设计要求进行监理的检

查验收，伸缩缝的位置在施工前要求

施工单位进行统一规划，并按计划进

行设置；电缆沟伸缩缝内的填塞材料

及表面处理要进行严格控制。

（2）监理检查伸缩缝间距和填缝材

料符合设计要求，变形缝的设置符合

设计有光要求。

（3）伸缩缝嵌缝处理经监理检验合

格后才能进行电缆沟周围的回填土。

电缆沟盖

板质量控

制

检查盖板不得出现裂缝及变

形现象，与电缆沟采用柔性连

接（固定橡胶条或预埋橡胶

钉），保证盖板平整、稳定。

电缆沟端头处不得有探头盖

板。

（1）成品盖板表面应平整，无扭曲、

变形、色泽均匀。

（2）盖板安装前对电缆沟顶平整度

进行检查，并铺设固定橡胶钉后再进

行安装。

接地扁铁

处理

镀锌扁铁焊接应保证不变形，

扁铁搭接长度应小于 2 倍扁

铁宽度，三面围焊，焊接质量

应符合施工规范要求。

电缆沟接地扁铁三面围焊处，要求施

工单位采用弯管机进行弯曲后再进

行焊接。

3.5 道路及散水质量通病防治（见下表）

道路及散水质量通病防治

控制

阶段

质量通病

防治内容
质量通病防治要求 质量通病防治控制措施

施工

过程

道路基层

质量要求

（1）涂料必须采用就地挖出的含

有机质小于 5%的黏性土或塑性

指数大于 4 的粉土，不得使用表

面耕植土、淤泥；涂料应过筛，

粒径不得大于 15mm。

（2）对路及基层应先检查验收，

清除松土，不得有表层耕植土，

应打两遍底夯，要求平整干净。

（3）路基回填应分段进行夯实，

每层回填厚度按照规范要求进

行。根据设计要求的压实系数由

试验确定夯打或碾压遍数。

（4）基层施工时，应将基层材料

（1）监理检查地基材料质量符合

设计要求和现行有关标准，核查

材料试验报告。

（2）地基压实度符合设计要求，

每层地基压实施工结束后，监理

应检查地基的压实系数，经见证

取样试验后方可进行下层施工。

（3）检查路床、路肩质量，填土

结果碾压后不得有翻浆、弹簧、

积水现象，路肩线必须直顺，不

得有阻水现象。



集中搅拌、摊铺，基层整平压实

后养生，防止基层出现干缩或温

缩裂缝；加强路堤边部碾压，使

路堤横向的密度尽可能均匀。

道路面层

（1）根据施工现场的实际，要求

施工单位编制混凝土浇筑方案，

科学合理的确定浇筑顺序和施工

缝的留置。

（2）混凝土道路路面采用专用机

械一次浇筑完成。

（3）道路面层宜采用抗滑、耐磨

措施。

（4）收面时不得任意在路面上走

动，面层应一次完成，采用原浆

收面，禁止加浆或撒干水泥收面。

（5）郊区型道路、散水棱角宜做

倒圆角处理。

（6）合理安排道路浇筑时间，路

面混凝土养护要求施工单位派专

人负责，并在终凝后及时开始养

护，养护期为 14 天，路面养护期

间严禁行人、车辆在上面走动，

直至养护期间达到要求，通行速

度不得大于 5km/h，防止车辆刹

车破坏或污染道路面层。

（7）道路坡度正确，防止积水。

（1）监理审核施工单位编制报审

的专项施工方案。

（2）监理检查路面原材料的出厂

合格证书和试验报告、混凝土的

强度试验报告以及强度评定资

料。

（3）混凝土浇筑过程中加强旁站

监理，督促对道路、散水做圆角

处理。

（4）督促施工单位加强混凝土路

面的养护以及督促明确通行限速

的要求。

（5）检查验收道路横纵坡度和标

高的设置，防止路面积水。

变形缝、

胀缝设置

（1）道路遇过路电缆沟处，电缆

沟两侧应设变形缝。

（2）胀缝应与路面中心线垂直，

线壁上下垂直，缝宽一致、上下

贯通，缝中不得连浆。当混凝土

达到设计强度 25%-30%时可进行

缩缝切割，填缝前，采用压力水

或压缩空气彻底清除连接缝中砂

石及其他污染物，确保缝壁及内

部清洁、干燥。两侧粘贴美纹纸，

防止污染面层。灌注高度，夏天

宜于板面齐平，冬天宜低于板面

1-2mm；填缝要求饱满、均匀、连

续贯通。

（1）监理检查验收变形缝、膨胀

缝符合设计要求和现行有关标准

的规定，位置准确，缝壁垂直，

填缝密实；膨胀板边垂直度无误

差。

（2）监理检查灌封材料报审的出

厂合格证明和试验报告。


