    旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8- 
	日期及气候：2015.10.10晴1~18℃
	施工地点：9、8、7、6、5号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏场区箱变起吊

	旁站监理开始时间：2015.10.10  11：10
	旁站监理结束时间：2015.10.10  17：08

	施工情况：本次施工的是光伏场区箱变起吊，5台箱变变压器吊装到位

1）项目负责人黄经理对场区升压变压器近输方案，一切按方案进行了工作；
2）监理工程师审核方案可靠性，同意按方案实施；
3）10吨转远车一部，引路车一部；
4）专职指挥1人，安全员1人，监理1人，工人12人；
5）吊车专用工具一套。

	监理情况：

经监理工程师复核近输方案，同意按方案进行操作。
上午11点吊装9号站房

下午14点吊装8、7、6、5号站房

本次由于完全按方案实施，控制得当，确保质量又保证了安全。
       本次施工符合方案要求，无安全事故发生。


	发现问题：无



	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                      

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                    
日     期：         年   月   日


    旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8- 
	日期及气候：2015.10.11晴2~14℃
	施工地点：19、18、17、16、15、11、10号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏场区箱变起吊

	旁站监理开始时间：2015.10.11  10：15
	旁站监理结束时间：2015.10.11  18：25

	施工情况：本次施工的是光伏场区箱变起吊，7台箱变变压器吊装到位

1）项目负责人黄经理对场区升压变压器近输方案，一切按方案进行了工作；
2）监理工程师审核方案可靠性，同意按方案实施；
3）10吨转远车一部，引路车一部；
4）专职指挥1人，安全员1人，监理1人，工人13人；
5）吊车专用工具一套。

	监理情况：

经监理工程师复核近输方案，同意按方案进行操作。
上午10点吊装19、18号站房

下午13点17、16、15、11、10吊装号站房

本次由于完全按方案实施，控制得当，确保质量又保证了安全。
       本次施工符合方案要求，无安全事故发生。


	发现问题：无

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                      

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                             
日     期：         年   月   日


    旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8- 
	日期及气候：2015.10.12晴3~15℃
	施工地点：14、13、12、4、3、2、1号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏场区箱变起吊

	旁站监理开始时间：2015.10.12  10：10
	旁站监理结束时间：2015.10.12  18：30

	施工情况：本次施工的是光伏场区箱变起吊，7台箱变变压器吊装到位

1）项目负责人黄经理对场区升压变压器近输方案，一切按方案进行了工作；
2）监理工程师审核方案可靠性，同意按方案实施；
3）10吨转远车一部，引路车一部；
4）专职指挥1人，安全员1人，监理1人，工人12人；
5）吊车专用工具一套。

	监理情况：

经监理工程师复核近输方案，同意按方案进行操作。
上午10点14、13吊装号站房

下午14点12、4、3、2、1吊装号站房

本次由于完全按方案实施，控制得当，确保质量又保证了安全。
       本次施工符合方案要求，无安全事故发生。


	发现问题：无

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                      

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                    
日     期：         年   月   日


