    旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8- 
	日期及气候：2015.09.24晴5~17℃
	施工地点:G1#-G23#基础施工

	旁站监理的部位或工序：110kv外线基础浇筑/G1#

	旁站监理开始时间：9:00
	旁站监理结束时间：16:30

	施工情况：1、施工人数：12人（6人进行混凝土浇筑，2人进行钢筋笼制作，2人进行

          模板制作，2人进行底脚螺栓校正）

          2、施工机具：2台型号为JZM600电动搅拌机，1台型号为ZS1115柴油机

          和三相交流同步发电机，1个6米长的振动棒，1辆拉水车，1辆运输车，1

          台全站仪。

	监理情况：1、对规格为M22钢筋进行搭接长度的测量，符合设计和规范要求；

          2、电动搅拌机进行混凝土搅拌时，配合比分别为：水泥：390kg且品种等           

         级P.O42.5； 砂640kg; 卵石：764kg；水：175kg，设计强度：C30；

          3、混凝土坍落度符合设计要求及规范；

          4、对钢筋外观及尺寸检验均合格。



	发现问题：1、施工技术员基础放样导致错误现象；

          2、基础内松土未清理干净，垃圾未清除；

          3、振捣次数过少，导致立柱拆模后蜂窝麻面现象较大。



	处理意见：1、技术员带领2名施工人员重新进行放样测量；

          2、监理进行全面的监督清理基础内所有的垃圾及松土；

          3、使用干灰水泥进行立柱收面；

          4、下发监理工作联系单及通知施工项目经理。



	备注（包括处理结果）： 上述问题已重新整改


	承包单位：                     

质 检 员：                      

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                    
日     期：         年   月   日


    旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8- 
	日期及气候：2015.10.19 阴-1~19℃
	施工地点：变电所，间隔

	旁站监理的部位或工序：变电所4号间隔基础浇筑

	旁站监理开始时间：9:00
	旁站监理结束时间：17:30

	施工情况：

          1、施工人数：7人；

          2、施工机具：1辆型号为SY5313THB泵车；2辆12立方米的三川商混，1

          根8米长的振动棒；

          3、施工量：17个基础浇筑（2个端子箱基础，8个隔离开关基础，6个电压

          互感器基础1个避雷器基础）

          

	监理情况：

          1、基础浇筑时，由于混凝土量过多，振捣次数不够；

          2、泵车司机不听指挥，混凝土量浇筑过多，容易涨模。       



	发现问题： 

          1、与泵车司机协调不彻底，沟通不及时，相互争吵



	处理意见： 

          1、经过国家电网技术员和监理共同协调处理



	备注（包括处理结果）： 

           泵车司机已按要求控制，浇筑正常。

	承包单位：                     

质 检 员：                      

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                    
日     期：         年   月   日


旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8- 
	日期及气候：2015.10.03晴6~20℃
	施工地点:G1#---G23#基础施工

	旁站监理的部位或工序：110kv外线基础浇筑/G22#

	旁站监理开始时间：9:00
	旁站监理结束时间：18:30

	施工情况：

          1、施工人数：9人

          2、施工机具:1台GF250型钻机，1辆SK140挖机，2辆12立方米的三川商

          混，1台全站仪；

          3、钢筋长度及坑深均为11米；

          4、4台抽水机

	监理情况：

          1、基础开挖时水量过大，使用6台抽水机进行作业；

          2、浇筑时混凝土，基坑里面的水量清除不及时；

          3、振捣次数和振动棒长度不够，不能满足设计要求。



	发现问题：

           振动棒长度不符合施工要求



	处理意见：
           重新更换长的振动棒

	备注（包括处理结果）： 

             已更换振动棒，浇筑正常。

	承包单位：                     

质 检 员：                      

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                    
日     期：         年   月   日


