旁站记录

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8- 
	日期及气候：2015.10.3晴8~20℃
	施工地点：G2、3、4、5、7、8、10号区域

	旁站监理的部位或工序：110KV外线送出铁塔吊装

	旁站监理开始时间：2015.10.03  10：00
	旁站监理结束时间：2015.10.03  18：00

	施工情况：本次施工的是110KV外线送出铁塔起吊，共7基铁塔吊装到位。

 1、技术元一名，安全员一名，施工人数：10人； 2、施工机具：一辆型号为：中联QY25V吊车，一辆型号为：SK140lc挖机；3、吊装到位时，一人进行攀登塔顶取下吊环，其余人等紧固螺栓；4、组立G2铁塔，铁塔组立过程严格按照施工方案和规范要求进行； 5、铁塔组立现场布置、工作票、施工机具、材料准备是否满足使用需求，符合安全文明施工要求； 6、现场负责人、安全负责人、机动绞磨操作人员、登高作业人员、施工总人数等满足施工需要； 7、地锚埋设、临时拉线架设满足铁塔组立需要。


	监理情况：    
1、检查铁塔安装图、铁塔组立施工作业指导书、工艺技术措施等齐备，满足铁塔组立需要； 2、检查参加铁塔组立的登高人员、绞磨操作人员等具备上岗条件且经过技术交底； 3、检查施工机械、工器具和安全保护用具配备齐全、可靠。（工器具等检查包括机动绞磨、各种抱杆及组件、钢丝绳、卡线器、滑车、葫芦、棕绳、扭力扳手、安全带等）；4、检查铁塔组立过程是否严格按照作业指导书和相关规范要求执行；  5、检查铁塔塔腿段组装完毕后，立即按设计要求安装铁塔接地； 6、检查脚钉的安装方位符合设计和规范要求； 7、检查螺栓的安装、出扣和穿向符合规范要求，检查防盗螺栓的安装合设计要求； 8、检查吊点布置是0合工艺设计要求； 9、检查铁塔组立后，塔脚板与基础面接触良好； 10、检查脚钉弯头朝向向上，并保持一致。


	发现问题：   无



	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 

	承包单位：                     

质 检 员：                      

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                             
日     期：         年   月   日


