JZLB8  旁站监理记录表
旁站监理记录表
    工程名称：青岛圣美尔3MWp分布式光伏并网发电项目           编号：QDSME-JL-PZ-002                                                                                                      

	日期及气候：2015年4月23日  天气：晴  温度11℃-21℃
	工程地点：青岛市黄岛区西海岸出口加工区圣美尔纤维科技有限公司厂区

	旁站监理的部位或工序：NB05—配电室并网点交流直埋电缆敷设及电缆沟回填

	旁站监理开始时间：2015.4.22 8:30
	旁站监理结束时间：2015.4.23  17:30

	施工情况：

准备：1、施工单位负责人南洋基建卢永刚，8名施工人员。

2、主要设备：JQZ25E汽车起重机一辆，ZL20B铲车一辆，电缆钢套一组，滑轮两个，钢丝绳30米。
施工过程：1、4月22日直埋电缆沟先铺一层黄沙在进行敷设电缆，吊车将电缆轴吊起，钢丝套套住电缆头，铲车套上钢丝绳缓慢拉动电缆，一个滑轮放在路下电缆沟部位，另一个滑轮放在电缆沟内，施工人员4人分配在每个直埋电缆管进出口处负责不让电缆划伤，2 人在1#厂房转角处负责保护电缆不要被转角处划伤，卢永刚负责指挥。

2、4月23日电缆沟回填，由铲车将黄沙倒入已经敷设好的电缆沟内，4名施工人员将黄沙均匀的铺设在电缆上面，3名施工人员将砖满铺在黄沙上，然后铲车将路边的细土进行回填至地平面下40公分，电缆沟上层敷设通讯电缆待用。

	监理情况：

1、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。

2、检查电缆沟开挖深度80公分符合要求。

3、检查过路直埋电缆管150镀锌钢管符合设计要求。

4、电缆施工前检查电缆沟底铺设黄沙层符合规范要求。

5、电缆敷设完成后铺设黄沙10公分符合规范要求。

6、电缆上铺设黄沙后进行满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。

7、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。

8、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。

9、监理该段交流电缆敷设和电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。

	发现问题：无。

	处理意见：无。

	备   注：附工程照片

	   施工项目部： 天津南洋基建            
   质  检  员：                 

   日      期：    年    月    日
	监理项目部：   常州正衡监理             

旁站监理人员：                  

日      期：    年   月    日


注  本表由监理项目部填写，监理项目部存    份。
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