旁站监理记录表

 工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目         编号：LHJH-CZZH-009
	施工部位：开关站配电用房基础
	计划浇筑量（m3）:28.20

	砼（防水砼）强度等级：C30
	设计塌落度：80~120mm

	现场施工负责人：潘志生
	现场技术负责人：刘原

	施工班组：刘佰茂
	气候：阴 3~13℃

	旁站开始时间：9:30 
	旁站结束时间：16：00

	下

达旁站任务
	_ 张方荣__ 监理工程师，请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案，对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作，在施工单位严重违反施工验收规范，将造成质量或安全事故的情况下，授权你可先发布暂缓施工令，并立即通知总监理工程师到场处理。

                                                     总监理工程师：薛生财 

                                                         2016年10月30日

	旁

站

监

控

内

容
	浇筑方案
	□有√（无）                     □已√（未）经过批准

	
	劳动力组织
	□（不）合理√                   □现场有√（无）组织指挥者

	
	机械配备
	□（不）符合√要求               □运转（不）正常√

	
	混

凝

土

工

程
	□自拌砼有√（无）质保书         ☆砼有√（无）临时配合比

	
	
	□水泥有√（无）质保书          ☆水泥有√（无）复试报告

	
	
	□砂、石有√（无）试验报告     △有√（无）外加剂与水泥适应性试验报告

	
	
	☆砼强度等级（不）符合√设计要求  △材料计量（不）准确√

	
	
	□塌落度（不）符合√设计要求     △保护层厚度（不）正确√

	
	
	☆构件尺寸（不）符合√设计要求   □标高误差（不）在√允许范围内

	
	
	□后浇带位置（不）符合√设计要求□施工缝位置（不）符合√方案要求

	
	
	△砼浇完前（未√）超过初凝时间  ☆现浇结构外观无√（有）严重缺陷

	
	
	△试块（未）按√规定制作         □振捣（不）适宜√

	
	
	□抹面时间掌握（不）适当√    □砼表面平整度（不）符合√规范要求

	
	
	□有（无）覆盖√（不）浇水养护   □用养护液养护

	
	
	☆防水砼的抗渗压力（不）符合设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无（有）渗漏

	发现问题：注意避雷接地体的焊接，关于变更梁DKL3B结构问题已发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-002要求整改。

	处理问题：以上问题尚未整改答复。

	备注：钢筋绑扎已经验收，但变更梁要进一步研究。由于冬季施工，已经上报冬季混凝土施工方案，按方案进行混凝土保温养护，保证混凝土工程质量。

	承包单位：
项目经理部；
质检员（签字）；
                    2016年10月30日
	监理单位：

项目监理部：

旁站监理人员（签字）：

2016年10月30日


注；☆为强制性条文   △为主控项目                             常州正衡电力工程监理有限公司
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