安全旁站监理记录表

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

编号：1282-ZHJL-PZ-013                  
	现场工作内容
	组件吊装

	作业地点
	2#柔性印刷厂房

	作业项目

主要危险分析
	机械伤害

高处坠落

3、物体打击

	施工现场安全文明施工评价
	组织

管理
	施工方案已审批，方案满足施工要求。

施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。
施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。
4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。

	
	平面

布置
	材料周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。

吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。

吊车就位靠路一侧，支撑平稳。       

4、施工区域现场布置满足施工安全要求。

	
	安全

措施
	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。
2、吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因货物的对接处将吊绳卡断。
3、吊装过程中组件一端要用溜绳控制方向，待就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。


	现场主要问题
	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：

         
	监理有关措 施
	监理指令：  


	
	整改结果:


	
	复查意见：



	旁站时间
	开始
	2024年10月28日07时05分
	对应作 业
	开始前人、机、料、法、环良好。



	
	结束
	2024年10月26日17时10分
	
	作业完成后“工完、料净、场地清”。




旁站监理人员（签名）：                                     作业负责人（签名）：

