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监 理 周 报

项 目名称 南京熊猫电子 南京熊猫现代服务也光伏发电项目 编号 J XM B 0 05

项 目地 江苏南京市栖霞山
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1

、 E0 3 E0 1 楼面组件安装完成 4 0 % ， 2 5 % 。

本周

施工 1 2 、 E0 2 、 E0 1 支架安装完成 7 5 % 8 0 % 。

概况
3 、 E0 4

、 E 0 3 逆变器 汇流箱安装完成 。

4 、 直埋电缆完成 5 0 %

施工
施工 质量 般 ， 要求施工 负责人严抓质量 。

经检查直埋电缆沟开挖合格 。

发文
本周未发送文件
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目前安全方面可控

ê天路 7 号 熊猫装备园
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现场施工人员 7 0 人
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天气
晴 多云 小雨 小雨 ·云 园 1 晴

编写人 田同有 编制时间 2 0 1 7 年国围 1 5 日

周

年

况

工程进入高峰期叫爪现场安全情况 。

组件支架安装严格按照设į十要求检查 。

1ı常巡查， 真实记录 ， 严格把关现场安全及质量 。

要求圠) 十九ı·I施工
、 安装完成 ， 具备并网条件 。


