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本周发送1畜理通知单 1 f分， I臨理 더1嗾系単 1 f分， 周例会纪

相关文件齐全。
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安全
目前施工现场安全方面可控， 本周无安全隐患 。
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E0 1 E0 3 号楼人字梯钢结构于 1 1 月 1 0 日开始组装 。

E0 1 E0 5 号楼面不合格支架基础支墩于 1 1 月 0 9 开始更

奂。

楼面组件清洗系统本周内全部安装完成 。

南京熊猫现代服务业 1 5 4 M W p 楼面定位放线 1 1 月 1 0 开

始启动 。

南京熊猫电子 3 M W p ， 计划 1 1 月 1 2 日并网发电。

继续进行消缺施工 。

监理应保持日常巡査 ， 施工 安全 、 质量 、 进度记录 ， 严

格把控现场安全及质量 ， 确\ 机械 、 人员安全零事故 。

及时清理施工现场材料垃圾 ， 保持文明施工 。

汤施工 人员 2 5 人

况

■ 园四国 4 匕 6 7
天气 回 国回 国 国 晴 晴

编写人 田同有 编制时间 2 0 17 年 4 月 0 9 日


